




Brno, Útěchovská - výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu		ORG 2384, 2705
Změnový list č.1		
Číslo SOD objednatele: 5622053488		Číslo SOD zhotovitele: 760309 27812 5 900
Datum předložení zhotovitelem:		24.04.2023
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
Zastoupený:	společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, Karlín. 186 00 Praha 8	
Změna č.1:	SO 350 přeložka vodovodních přípojek - vodovodní přípojků č. 1 - 18	ORG 2705
<p>Při realizaci vodovodního řadu bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojků v úseku Zeiberlichova - Útěchovská č.o.90 jsou z nevyhovujícího materiálu. Rovněž byly na stávajících přípojkách zjištěny dodatečně prováděné spojky, které jsou zdrojem častých poruch. Při případné havárii na přípojkách by oprava znamenala zásah do nově obnovované komunikace. Na základě výše uvedených důvodů požaduje provozovatel vodovodů a kanalizací jejich výměnu v celé délce, tedy od hlavního řadu až po vodoměr.</p>		
		Vícepráce: 1 710 224,32 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Změna celkem 1 710 224,32 Kč
Změna č.2:	SO 320 kanalizační přípojků - ochrana plynovodu	ORG 2705
<p>Při realizaci kanalizačních přípojek v rámci výstavby dešťové kanalizace nebylo možné ve 2 případech dodržet svistou vzdálenost při křížení přípojek s plynovodem, která je dána ČSN 736005. Provozovatel plynovodu proto požaduje provést ochranu plynovodního vedení pomocí chrániček.</p>		
		Vícepráce: 85 645,13 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Změna celkem 85 645,13 Kč
Finanční dopad změn:		
		ORG 2384 17 366 654,00 Kč ORG 2705 32 203 478,00 Kč cena dle SOD 49 570 132,00 Kč Vícepráce - ORG 2705 1 795 869,45 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Absolutní hodnota víceprací a méněprací: 1 795 869,45 Kč Celkové navýšení nákladů: 1 795 869,45 Kč Cena dle dodatku č. 1 51 366 001,45 Kč
		100,00% 49 570 132,00 Kč 1,00% 495 701,32 Kč absolutní hodnota VCP a MNP 3,62% 1 795 869,45 Kč čisté vícepráce 3,62% 1 795 869,45 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		
Přílohy:	1) rozpočty	2) náčrty
V Brně dne: Za objednatele:  za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 		V Brně dne: Za zhotovitele:  Skanska a.s. 