

Dodatek č. 1

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

„Technický dozor stavby: „III/4465 Horka, ul. Olomoucká“

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

Zastoupená: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Telefon: [REDACTED]

DS: ur4k8nn+

E-mail: [REDACTED]

www.ssok.cz

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. Příkazník:

Ladislav Latta,

Se sídlem: [REDACTED]

Zápis v OR: Živn. Rejstřík MMOL, Sp.zn.:S-SMOL/188172

IČO: 64953734 DIČ: CZ520407043

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú: [REDACTED]

Zastoupený: Ladislav Latta

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ladislav Latta

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

DS:zz5mdnq

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku je změna délky období plnění a s tím související finanční ohodnocení. Týdenní sazba zůstává dle SOD nezměněna. Mění se předpokládaná cena celkem za výkon technického dozoru stavby.

1. V článku III odst. 1 se upravuje původní období plnění 03/2023 – 07/2023 (cca 4 měsíce – 120 dní) na **03/2022 – 08/2023 (dle realizace stavby cca 150 KD)**.

2. V článku V odst. 1 je uvedeno finanční ohodnocení týdenní sazby, které zůstává stejné. Příkazník není plátce DPH.

Cena /týden 8 900,- Kč

Fakturovat se bude dle skutečně odvedených prací (dle realizace stavby).

3. Další ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován v elektronické podobě podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník).

Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.


Za příkazce:

Za příkazníka:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

V z.



Datum: 2023.07.10
10:26:50 +02'00'

Ladislav
Latta

Digitálně podepsal
Ladislav Latta
Datum: 2023.07.05
10:35:57 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel organizace

Ladislav Latta