

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2023-141/ORI ze dne 22.3.2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	[redacted] Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ristorispetto s.r.o.
Se sídlem:	U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně
Zastoupen:	Borisem Finkralem, jednatelem společnosti
IČO:	05321719
DIČ:	CZ05321719
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 67094	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	115-3106980207/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Boris Finkral
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	Boris Finkral

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Oprava volného bytu č. 2 v domě č. p. 1213 na ulici Resslerova 1, Nový Jičín**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-141/ORI ze dne 22. 3. 2023 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Předmětem díla jsou stavební práce na celkové opravě volného bytu č. 2 o velikosti 3+1 a výměře 108,42 m² v domě na ulici Resslerova 1213/1 v Novém Jičíně, vymezené projektovou dokumentací zpracovanou Bohumilem Vojtíškem, IČO 43629636, autorizovanou Ing. [redacted]. Dále je rozsah díla vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **896.688,91 Kč** bez DPH (slovy: osm set devadesát šest tisíc šest set osmdesát osm korun českých a devadesát jeden haléř).

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

V Novém Jičíně dne

Ing.
Kateřina
Nehasilová
Digitálně podepsal
Ing. Kateřina
Nehasilová
Datum: 2023.07.10
10:09:53 +02'00'

Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

Zhotovitel

V Dolní Lutyni dne

Boris
Finkral
Digitally signed
by Boris Finkral
Date:
2023.07.03
09:47:37+02'00'

Boris Finkral
jednatel společnosti

