

Firma:  
KV Realinvest,s.r.o.  
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary  
360 06 Karlovy Vary



KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ	10 600 336,60 Kč	2023				
		05.06.2023 - 30.10.2023				
		VI./2023	VII./2023	VIII./2023	IX./2023	X./2023
<b>Komunikace a zpevněné plochy</b>	10 135 515,73 Kč	682 263,35 Kč	838 149,15 Kč	1 403 801,31 Kč	2 862 887,27 Kč	4 348 414,66 Kč
HSV - Práce a dodávky HSV	10 065 402,93 Kč	647 206,95 Kč	803 092,75 Kč	1 403 801,31 Kč	2 862 887,27 Kč	4 348 414,66 Kč
1 - Zemní práce	1 214 888,40 Kč	485 955,36 Kč	485 955,36 Kč			242 977,68 Kč
5 - Komunikace pozemní	5 403 271,35 Kč				2 701 635,68 Kč	2 701 635,68 Kč
8 - Trubní vedení	155 885,80 Kč		155 885,80 Kč			
8.1 - Uliční vpust' DN 450 50x50	89 979,90 Kč		89 979,90 Kč			
8.3 - Uliční vpust' DN 450 30x50	11 608,90 Kč		11 608,90 Kč			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 485 099,43 Kč			1 242 549,72 Kč		1 242 549,72 Kč
997 - Přesun sutě	619 340,22 Kč	123 868,04 Kč	123 868,04 Kč	123 868,04 Kč	123 868,04 Kč	123 868,04 Kč
998 - Přesun hmot	186 917,73 Kč	37 383,55 Kč	37 383,55 Kč	37 383,55 Kč	37 383,55 Kč	37 383,55 Kč
M - Práce a dodávky M	70 112,80 Kč	35 056,40 Kč	35 056,40 Kč			
21-M - Elektromontáže	70 112,80 Kč	35 056,40 Kč	35 056,40 Kč			
Vodovod - zemní práce	119 820,87 Kč		119 820,87 Kč			
HSV - Práce a dodávky HSV	119 820,87 Kč		119 820,87 Kč			
1 - Zemní práce	115 468,47 Kč		115 468,47 Kč			
4 - Vodorovné konstrukce	3 410,00 Kč		3 410,00 Kč			
8 - Trubní vedení	942,40 Kč		942,40 Kč			
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	345 000,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	345 000,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	125 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště	90 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy	120 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč