

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě**

**o provádění autorského dohledu architekta**

*uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

pro stavbu

**Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku**

17TUOIN06

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**statutární město Plzeň**

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

**Ing. Arch. Aleš Kubalík**

se sídlem xxx

IČO: 734 10 543

DIČ: CZ7502072072

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Architekt“)

Kontaktní údaje:

tel. xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Architekt společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě**

o provádění autorského dohledu architekta

**„Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku“** (dále jen „Dodatek č. 1“).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.07.2022 smlouvu o provádění autorského dohledu architekta nad prováděním stavby s názvem „**Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku**“ (dále „stavba“) za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zájmy objednatele a s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a ostatními předpisy (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby došlo k posunu termínu dokončení stavby a vzhledem ke skutečnosti, že provádění autorského dohledu je v souladu se Smlouvou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 204.000,- Kč bez DPH** (slovy: *dvě stě čtyři tisíc korun českých*), která se skládá z:

Cena za výkon autorského dohledu architekta (dále jen „ADA“) odpovídá rozsahu výkonu ADA v počtu xxx hodin, při hodinové sazbě xxx,- Kč bez DPH.

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. II, odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1. smlouvy se ručí a nahrazuje se tímto textem:

- 4.1. Architekt je povinen řádně provádět činnosti autorského dohledu dle této Smlouvy po celou dobu skutečné realizace Stavby, dle předpokládaného termínu od 01.08.2022 do 30.6.2023. Smluvní strany sjednávají, že takto termínově určená doba plnění je pouze orientační. Její změna nemá vliv na povinnost Architekta provádět dozor dle této Smlouvy po celou dobu realizace Stavby.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

**Za zadavatele stavby:**

V Plzni dne 27.6.2023

**Za AD:**

V Plzni dne 22.06.2023

**Za Objednatele:**

**Za Architekta:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Arch. Aleš Kubalík**