

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2301909

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

KSO:
Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 803,23

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
73 803,23
0,00

Výše daně
15 498,68
0,00

Cena s DPH

v

CZK

89 301,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2301909

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 73 803,23 | 89 301,91 |
| Dodatek č.2 | Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O | 73 803,23 | 89 301,91 |
| VCP 2 | Ornitologický průzkum | 12 000,00 | 14 520,00 |
| VCP 2A | BD Dr. Šavrdy 7 | 4 000,00 | 4 840,00 |
| VCP 2B | BD Dr. Šavrdy 9 | 4 000,00 | 4 840,00 |
| VCP 2C | BD Dr. Šavrdy 11 | 4 000,00 | 4 840,00 |
| VCP 3 | Kotvení sendvičových panelů - statický výpočet | 18 000,00 | 21 780,00 |
| VCP 3A | BD Dr. Šavrdy 7 | 6 000,00 | 7 260,00 |
| VCP 3B | BD Dr. Šavrdy 9 | 6 000,00 | 7 260,00 |
| VCP 3C | BD Dr. Šavrdy 11 | 6 000,00 | 7 260,00 |
| VCP 4 | Prokotvení sendvičových panelů | 108 360,00 | 131 115,60 |
| VCP 4A | BD Dr. Šavrdy 7 | 21 156,00 | 25 598,76 |
| VCP 4B | BD Dr. Šavrdy 9 | 21 156,00 | 25 598,76 |
| VCP 4C | BD Dr. Šavrdy 11 | 66 048,00 | 79 918,08 |
| VCP 5 | Úprava čel lodžii, řezání dlažby tamtéž | 66 645,76 | 80 641,37 |
| VCP 5A | BD Dr. Šavrdy 7 | 24 337,39 | 29 448,24 |
| VCP 5B | BD Dr. Šavrdy 9 | 27 037,39 | 32 715,24 |
| VCP 5C | BD Dr. Šavrdy 11 | 15 270,98 | 18 477,89 |
| VCP 6 | Pochůzí lávka v podkrovi | 75 170,58 | 90 956,40 |
| VCP 6A | BD Dr. Šavrdy 7 | 25 056,86 | 30 318,80 |
| VCP 6B | BD Dr. Šavrdy 9 | 25 056,86 | 30 318,80 |
| VCP 6C | BD Dr. Šavrdy 11 | 25 056,86 | 30 318,80 |
| VCP 7 | Vyplnění spár sendvičových panelů PUR pěnou | 22 554,70 | 27 291,19 |
| VCP 7A | BD Dr. Šavrdy 7 | 4 260,06 | 5 154,67 |
| VCP 7B | BD Dr. Šavrdy 9 | 4 260,06 | 5 154,67 |
| VCP 7C | BD Dr. Šavrdy 11 | 14 034,58 | 16 981,84 |
| VCP 8 | Větší délka nových střešních svodů | 92 990,47 | 112 518,47 |
| VCP 8A | BD Dr. Šavrdy 7 | 26 763,11 | 32 383,36 |
| VCP 8B | BD Dr. Šavrdy 9 | 33 113,68 | 40 067,55 |
| VCP 8C | BD Dr. Šavrdy 11 | 33 113,68 | 40 067,55 |
| VCP 9 | Povrchová úprava stávajících Cetrils desek | 331 905,26 | 401 605,36 |
| VCP 9A | BD Dr. Šavrdy 7 | 111 946,53 | 135 455,30 |
| VCP 9B | BD Dr. Šavrdy 9 | 111 946,53 | 135 455,30 |
| VCP 9C | BD Dr. Šavrdy 11 | 108 012,20 | 130 694,76 |
| VCP 10 | Úprava parapetů - odstranění PUR pěny, vyrovnání | 59 460,57 | 71 947,29 |
| VCP 10A | BD Dr. Šavrdy 7 | 19 669,20 | 23 799,73 |
| VCP 10B | BD Dr. Šavrdy 9 | 19 669,20 | 23 799,73 |
| VCP 10C | BD Dr. Šavrdy 11 | 20 122,17 | 24 347,83 |
| VCP 11 | Úprava prostupů pro odvětrání střechy, spížiren | 83 280,40 | 100 769,28 |
| VCP 11A | BD Dr. Šavrdy 7 | 26 850,80 | 32 489,47 |
| VCP 11B | BD Dr. Šavrdy 9 | 26 318,80 | 31 845,75 |
| VCP 11C | BD Dr. Šavrdy 11 | 30 110,80 | 36 434,07 |
| MNP 2 | Odpočet zateplení parapetů z XPS | -54 037,23 | -65 385,05 |
| MNP 2A | BD Dr. Šavrdy 7 | -12 489,97 | -15 112,86 |
| MNP 2B | BD Dr. Šavrdy 9 | -12 123,47 | -14 669,40 |
| MNP 2C | BD Dr. Šavrdy 11 | -29 423,79 | -35 602,79 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------|---|--------------------|------------------|
| MNP 3 | Odpočet zateplení části obvodového zdíva | -73 574,14 | -89 024,71 |
| MNP 3A | BD Dr. Šavrdy 7 | -22 457,49 | -27 173,56 |
| MNP 3B | BD Dr. Šavrdy 9 | -22 532,16 | -27 263,91 |
| MNP 3C | BD Dr. Šavrdy 11 | -28 584,49 | -34 587,23 |
| MNP 4 | Snížení množství výkopů kolem objektu | -413 381,64 | -500 191,78 |
| MNP 4A | BD Dr. Šavrdy 7 | -123 349,85 | -149 253,32 |
| MNP 4B | BD Dr. Šavrdy 9 | -119 486,03 | -144 578,10 |
| MNP 4C | BD Dr. Šavrdy 11 | -170 545,76 | -206 360,37 |
| MNP 5 | Duplicitní výměna pohledů lodžii v rozpočtu | -88 637,48 | -107 251,35 |
| MNP 5A | BD Dr. Šavrdy 7 | -23 456,61 | -28 382,50 |
| MNP 5B | BD Dr. Šavrdy 9 | -34 107,62 | -41 270,22 |
| MNP 5C | BD Dr. Šavrdy 11 | -31 073,25 | -37 598,63 |
| MNP 6 | Využití stávajících žlabových háků | -9 374,64 | -11 343,31 |
| MNP 6A | BD Dr. Šavrdy 7 | -3 124,88 | -3 781,10 |
| MNP 6B | BD Dr. Šavrdy 9 | -3 124,88 | -3 781,10 |
| MNP 6C | BD Dr. Šavrdy 11 | -3 124,88 | -3 781,10 |
| MNP 7 | Ponechání stávajících prodloužení kotvení krokví | -124 914,89 | -151 147,02 |
| MNP 7A | BD Dr. Šavrdy 9 | -42 179,22 | -51 036,86 |
| MNP 7B | BD Dr. Šavrdy 7 | -45 692,05 | -55 287,38 |
| MNP 7C | BD Dr. Šavrdy 11 | -37 043,62 | -44 822,78 |
| MNP 8 | Odpočet 1 ks střešního výlezu | -7 481,01 | -9 052,02 |
| MNP 8A | BD Dr. Šavrdy 7 | -2 493,67 | -3 017,34 |
| MNP 8B | BD Dr. Šavrdy 9 | -2 493,67 | -3 017,34 |
| MNP 8C | BD Dr. Šavrdy 11 | -2 493,67 | -3 017,34 |
| MNP 9 | Ponechání stávajících konstrukcí | -9 902,80 | -11 982,39 |
| MNP 9A | BD Dr. Šavrdy 7 | -9 902,80 | -11 982,39 |
| MNP 10 | Větší výměra montáže střechy oproti skutečnosti | -15 260,68 | -18 465,42 |
| MNP 10B | BD Dr. Šavrdy 9 | -15 260,68 | -18 465,42 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 2 - Ornitologický průzkum

Úroveň 3:

VCP 2A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 4 000,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 4 000,00 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 4 000,00 |
| 1 | K | 011214000 | Ornitologický průzkum | sou | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 2 - Ornitologický průzkum

Úroveň 3:

VCP 2B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo:

Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum:

18. 11. 2022


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 4 000,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 4 000,00 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 4 000,00 |
| 1 | K | 011214000 | Ornitologický průzkum | sou | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 2 - Ornitologický průzkum

Úroveň 3:

VCP 2C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 4 000,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 4 000,00 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 4 000,00 |
| 1 | K | 011214000 | Ornitologický průzkum | sou | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 3 - Kolvení sendvičových panelů - statický výpočet

Úroveň 3:

VCP 3A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 6 000,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 6 000,00 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | 6 000,00 |
| 1 | K | 043002000 | Statický posudek | ... | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 3 - Kolvení sendvičových panelů - statický výpočet

Úroveň 3:

VCP 3B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 6 000,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 6 000,00 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | 6 000,00 |
| 1 | K | 043002000 | Statický posudek | ... | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 3 - Kotvení sendvičových panelů - statický výpočet

Úroveň 3:

VCP 3C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 6 000,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 6 000,00 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | 6 000,00 |
| 1 | K | 043002000 | Statický posudek | ... | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 4 - Prokotvení sendvičových panelů

Úroveň 3:

VCP 4A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 21 156,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 21 156,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 21 156,00 |
| 1 | K | 620100R00 | Dodávka kotvení dle statického posudku- ocelová kotva 16* 260 mm | ks | 41,000 | 190,00 | 7 790,00 |
| 2 | K | 620101R01 | Montáž kotvení dle static.posudku | ks | 41,000 | 326,00 | 13 366,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 4 - Prokotvení sendvičových panelů

Úroveň 3:

VCP 4B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 21 156,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 21 156,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 21 156,00 |
| 1 | K | 620100R00 | Dodávka kotvení dle statického posudku- ocelová kotva 16* 260 mm | ks | 41,000 | 190,00 | 7 790,00 |
| 2 | K | 620101R01 | Montáž kotvení dle static.posudku | ks | 41,000 | 326,00 | 13 366,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 4 - Prokotvení sendvičových panelů

Úroveň 3:

VCP 4C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 66 048,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 66 048,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 66 048,00 |
| 1 | K | 620100R00 | Dodávka kotvení dle statického posudku- ocelová kotva 16* 260 mm | ks | 128,000 | 190,00 | 24 320,00 |
| 2 | K | 620101R01 | Montáž kotvení dle static.posudku | ks | 128,000 | 326,00 | 41 728,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 5 - Úprava čel lodžii, řezání dlažby tamtéž

Úroveň 3:

VCP 5A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 24 337,39 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 7 803,49 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 7 803,49 |
| 1 | K | 621532022 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pohledů | m2 | 5,613 | 418,00 | 2 346,23 |
| 2 | K | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm | m2 | 5,613 | 818,00 | 4 591,43 |
| VV | | | (0,27*2,97)*7 | | 5,613 | | |
| VV | | | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 533,90 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 16 533,90 |
| 4 | K | 771161023 | Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy | m | 21,000 | 75,90 | 1 593,90 |
| VV | | | 8,181818181818*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 9,000 | | |
| 6 | K | 771591100 | Příplatek k podlahám za řezání dlažby do oblouku | m | 12,000 | 300,00 | 3 600,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 5 - Úprava čel lodžii, řezání dlažby tamtéž

Úroveň 3:

VCP 5B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 27 037,39 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 7 803,49 |
| D | | 6 | Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní | | | | 7 803,49 |
| 1 | K | 621532022 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pohledů | m2 | 5,613 | 418,00 | 2 346,23 |
| 2 | K | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl do 40 mm | m2 | 5,613 | 818,00 | 4 591,43 |
| | VV | | (0,27*2,97)*7 | | 5,613 | | |
| | VV | | | | | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 19 233,90 |
| D | | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 19 233,90 |
| 4 | K | 771161023 | Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy | m | 21,000 | 75,90 | 1 593,90 |
| | VV | | 8,181818181818*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,000 | | |
| 6 | K | 771591100 | Příplatek k podlahám za řezání dlažby do oblouku | m | 21,000 | 300,00 | 6 300,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 5 - Úprava čel lodžii, řezání dlažby tamtéž

Úroveň 3:

VCP 5C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 15 270,98 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 460,18 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 4 460,18 |
| 1 | K | 621532022 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 3,208 | 418,00 | 1 340,94 |
| 2 | K | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm | m2 | 3,208 | 818,00 | 2 624,14 |
| | VV | | (0,27*2,97)*4 | | 3,208 | | |
| | VV | | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 10 810,80 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 10 810,80 |
| 4 | K | 771161023 | Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy | m | 12,000 | 75,90 | 910,80 |
| | VV | | 4,54545454545455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,000 | | |
| 6 | K | 771591100 | Příplatek k podlahám za řezání dlažby do oblouku | m | 12,000 | 300,00 | 3 600,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 6 - Pochůzčí lávka v podkroví

Úroveň 3:

VCP 6A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 25 056,86 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 25 056,86 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 25 056,86 |
| 1 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 1,490 | 1 250,00 | 1 862,50 |
| 2 | K | 762526130 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm | m2 | 28,720 | 84,10 | 2 415,35 |
| 3 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 26,250 | 40,10 | 1 052,63 |
| 4 | K | 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 26,250 | 143,00 | 3 753,75 |
| 7 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,540 | 2 150,00 | 1 161,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 6 - Pochůzí lávka v pockroví

Úroveň 3:

VCP 6B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 25 056,86 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 25 056,86 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 25 056,86 |
| 1 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 1,490 | 1 250,00 | 1 862,50 |
| 2 | K | 762526130 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm | m2 | 28,720 | 84,10 | 2 415,35 |
| 3 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 26,250 | 40,10 | 1 052,63 |
| 4 | K | 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 26,250 | 143,00 | 3 753,75 |
| 7 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,540 | 2 150,00 | 1 161,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 6 - Pochůzí lávka v pockroví

Úroveň 3:

VCP 6C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 25 056,86 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 25 056,86 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 25 056,86 |
| 1 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 1,490 | 1 250,00 | 1 862,50 |
| 2 | K | 762526130 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm | m2 | 28,720 | 84,10 | 2 415,35 |
| 3 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 26,250 | 40,10 | 1 052,63 |
| 4 | K | 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 26,250 | 143,00 | 3 753,75 |
| 7 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,540 | 2 150,00 | 1 161,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 7 - Vyplnění spár sendvičových panelů PUR pěnou

Úroveň 3:

VCP 7A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 4 260,06 |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 4 260,06 |
| | D | G | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 4 260,06 |
| 1 | K | 6246352 | Tmelení spáry panelů pur.pěnou | m | 43,470 | 98,00 | 4 260,06 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 7 - Vyplnění spár sendvičových panelů PUR pěnou

Úroveň 3:

VCP 7B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo:

Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum:

18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 4 260,06 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 260,06 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 4 260,06 |
| 1 | K | 6246352 | Tmelení spáry panelů pur.pěnou | m | 43,470 | 98,00 | 4 260,06 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 7 - Vyplnění spár sendvičových panelů PUR pěnou

Úroveň 3:

VCP 7C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 14 034,58 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 14 034,58 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní | | | | 14 034,58 |
| 1 | K | 6246352 | Tmelení spáry panelů pur.pěnou | m | 143,210 | 98,00 | 14 034,58 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 8 - Větší částka nových střešních svodů

Úroveň 3:

VCP 8A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 26 763,11 |
| 0 | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 26 763,11 |
| 0 | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 26 763,11 |
| 1 | K | 764548324 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm | m | 23,600 | 1 134,03 | 26 763,11 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 8 - Větší délka nových střešních svodů

Úroveň 3:

VCP 8B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 33 113,68 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 33 113,68 |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 33 113,68 |
| 1 | K | 764548324 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm | m | 29,200 | 1 134,03 | 33 113,68 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 8 - Větší délka nových střešních svodů

Úroveň 3:

VCP 8C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 33 113,68 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 33 113,68 |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 33 113,68 |
| 1 | K | 764548324 | Svody kruhové včetně objimek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm | m | 29,200 | 1 134,03 | 33 113,68 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 9 - Povrchová úprava stávajících Cetrís desek

Úroveň 3:

VCP 9A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 111 946,53 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 111 946,53 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů podlahy a osazování vyplní | | | | 111 946,53 |
| 1 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 79,290 | 72,10 | 5 716,81 |
| 2 | K | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm | m2 | 79,290 | 818,00 | 64 859,22 |
| | VV | | ((2,1+1,7+1,7)*0,6)*6 | | 19,800 | | |
| | VV | | ((1,2+1,7+1,7)*0,6)*3 | | 8,280 | | |
| | VV | | ((3+1,7+1,7)*0,6)*4 | | 15,360 | | |
| | VV | | ((2,4+1,7+1,7)*0,6)*4 | | 13,920 | | |
| | VV | | (21,5+21,5+2,5+11,5+1,8+1,8+10,7+1,8)*0,3 | | 21,930 | | |
| | VV | | | | | | |
| 4 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 79,290 | 418,34 | 33 170,18 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 9 - Povrchová úprava stávajících Cetrís desek

Úroveň 3:

VCP 9B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 111 946,53 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 111 946,53 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní | | | | 111 946,53 |
| 1 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 79,290 | 72,10 | 5 716,81 |
| 2 | K | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm | m2 | 79,290 | 818,00 | 64 859,22 |
| | VV | | ((2,1+1,7+1,7)*0,6)*6 | | 19,800 | | |
| | VV | | ((1,2+1,7+1,7)*0,6)*3 | | 8,280 | | |
| | VV | | ((3+1,7+1,7)*0,6)*4 | | 15,360 | | |
| | VV | | ((2,4+1,7+1,7)*0,6)*4 | | 13,920 | | |
| | VV | | (21,5+21,5+2,5+11,5+1,8+1,8+10,7+1,8)*0,3 | | 21,930 | | |
| 4 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 79,290 | 418,34 | 33 170,18 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 9 - Povrchová úprava stávajících Cetrís desek

Úroveň 3:

VCP 9C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 108 012,20 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 108 012,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 108 012,20 |
| 1 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 76,500 | 72,10 | 5 515,65 |
| 2 | K | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm | m2 | 76,500 | 818,00 | 62 577,00 |
| | VV | | ((2,1+1,7+1,7)*0,6)*7 | | 23,100 | | |
| | VV | | ((1,2+1,7+1,7)*0,6)*3 | | 8,280 | | |
| | VV | | ((3+1,7+1,7)*0,6)*3 | | 11,520 | | |
| | VV | | ((2,4+1,7+1,7)*0,6)*3 | | 10,440 | | |
| | VV | | 77,2*0,3 | | 23,160 | | |
| | VV | | | | | | |
| | VV | | | | | | |
| 4 | K | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 76,500 | 418,34 | 32 003,01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 10 - Úprava parapetů - odstranění PUR pěny, vyrovnání

Úroveň 3:

VCP 10A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 19 669,20 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 19 669,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 19 669,20 |
| 1 | K | 612322141 | Vápenocementová lehčená vyrovnávací omítka parapetů | m2 | 26,000 | 338,00 | 8 788,00 |
| 2 | K | 6246350 | Odstranění pur.pěny z podparapetní plochy | m | 130,800 | 36,50 | 4 774,20 |
| 3 | K | 6246352 | Tmelení spáry oken pur.pěnou | m | 62,000 | 98,50 | 6 107,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 10 - Úprava parapetů - odstranění PUR pěny, vyrovnání

Úroveň 3:

VCP 10B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo:

Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum:

18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 19 669,20 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 19 669,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní | | | | 19 669,20 |
| 1 | K | 612322141 | Vápenocementová lehčená vyrovnávací omítka parapetů | m2 | 26,000 | 338,00 | 8 788,00 |
| 2 | K | 6246350 | Odstranění pur.pěny z podparapetní plochy | m | 130,800 | 36,50 | 4 774,20 |
| 3 | K | 6246352 | Tmelení spáry oken pur.pěnou | m | 62,000 | 98,50 | 6 107,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 10 - Úprava parapetů - odstranění PUR pěny, vyrovnání

Úroveň 3:

VCP 10C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 20 122,17 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 20 122,17 |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 20 122,17 |
| 1 | K | 612322141 | Vápenocementová lehčená vyrovnávací omítka parapetů | m2 | 26,000 | 338,00 | 8 788,00 |
| 2 | K | 6246350 | Odstranění pur.pěny z podparapetrní plochy | m | 143,210 | 36,50 | 5 227,17 |
| 3 | K | 6246352 | Tmelení spáry oken pur.pěnou | m | 62,000 | 98,50 | 6 107,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 11 - Úprava prostupů pro odvětrání střechy, spižiren

Úroveň 3:

VCP 11A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 26 850,80 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 26 850,80 |
| D | 751 | | Vzduchotechnika | | | | 26 850,80 |
| 1 | K | 7513980R02 | Montáž větrací mřížky do podhledu do 0,040 m2 | kus | 14,000 | 303,00 | 4 242,00 |
| 3 | K | 751398155 | Montáž prostupu stěnou trubkou kruhovou plastovou D 100 mm | kus | 86,000 | 95,00 | 8 170,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 11 - Úprava prostupů pro odvětrání střechy, spížíren

Úroveň 3:

VCP 11B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 26 318,80 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 26 318,80 |
| D | 751 | | Vzduchotechnika | | | | 26 318,80 |
| 1 | K | 7513980R02 | Montáž větrací mřížky do podhledu do 0,040 m2 | kus | 14,000 | 265,00 | 3 710,00 |
| 3 | K | 751398155 | Montáž nepožárního prostupu stěnou trubkou kruhovou plastovou D 100 mm | kus | 86,000 | 95,00 | 8 170,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

VCP 11 - Úprava prostupů pro odvětrání střechy, spížíren

Úroveň 3:

VCP 11C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 30 110,80 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 30 110,80 |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 30 110,80 |
| 1 | K | 7513980R02 | Montáž větrací mřížky do podhledu do 0,040 m2 | kus | 20,000 | 265,00 | 5 300,00 |
| 3 | K | 751398155 | Montáž nepožárního prostupu stěnou trubkou kruhovou plastovou D 100 mm | kus | 86,000 | 95,00 | 8 170,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 2 - Odpočet zateplení parapetů z XPS

Úroveň 3:

MNP 2A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -12 489,97 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -12 489,97 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -12 489,97 |
| 1 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | -58,070 | 194,76 | -11 309,71 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 2 - Odpočet zateplení parapetů z XPS

Úroveň 3:

MNP 2B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -12 123,47 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -12 123,47 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -12 123,47 |
| 1 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | -56,650 | 194,76 | -11 033,15 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 2 - Odpočet zateplení parapetů z XPS

Úroveň 3:

MNP 2C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -29 423,79 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -29 423,79 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -29 423,79 |
| 1 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | -136,800 | 194,76 | -26 643,17 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 3 - Odpočet zateplení částí: obvodového zciiva

Úroveň 3:

MNP 3A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -22 457,49 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -22 457,49 |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -22 457,49 |
| 1 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | -43,740 | 185,39 | -8 108,96 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 3 - Odpočet zateplení částí: obvodového zdiva

Úroveň 3:

MNP 3B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -22 532,16 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -22 532,16 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -22 532,16 |
| 3 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | -43,890 | 185,39 | -8 136,77 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 3 - Odpočet zateplení částí obvodového zdiva

Úroveň 3:

MNP 3C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-28 584,49

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|---------|--------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -28 584,49 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -28 584,49 |
| 3 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | -55,675 | 185,39 | -10 321,59 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 4 - Snížení množství výkopů kolem objektu

Úroveň 3:

MNP 4A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -123 349,85 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -123 349,85 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | -123 349,85 |
| 1 | K | 132212212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | -22,920 | 1 284,80 | -29 447,62 |
| 2 | K | 132312212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně | m3 | -38,150 | 1 751,20 | -66 808,28 |
| 3 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -22,920 | 69,71 | -1 597,75 |
| 4 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | -38,150 | 79,09 | -3 017,28 |
| 5 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | -22,920 | 135,56 | -3 107,04 |
| 6 | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 | m3 | -38,150 | 175,83 | -6 707,91 |
| 7 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sybkých do násypů zhutněných | m3 | -61,070 | 156,96 | -9 585,55 |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady | m3 | -61,070 | 18,23 | -1 113,31 |
| 9 | K | 637211911 | Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy | m | -34,750 | 56,55 | -1 965,11 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 4 - Snížení množství výkopů kolem objektu

Úroveň 3:

MNP 4B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -119 486,03 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -119 486,03 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | -119 486,03 |
| 1 | K | 132212212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | -21,880 | 1 284,80 | -28 111,42 |
| 2 | K | 132312212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně | m3 | -37,108 | 1 751,20 | -64 983,53 |
| 3 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -21,880 | 69,71 | -1 525,25 |
| 4 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | -37,108 | 79,09 | -2 934,87 |
| 5 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | -22,920 | 135,56 | -3 107,04 |
| 6 | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 | m3 | -37,108 | 175,83 | -6 524,70 |
| 7 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných sypkých do násypů zhutněných | m3 | -58,988 | 156,96 | -9 258,76 |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -58,988 | 18,23 | -1 075,35 |
| 9 | K | 637211911 | Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy | m | -34,750 | 56,55 | -1 965,11 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 4 - Snížení množství výkopů kolem objektu

Úroveň 3:

MNP 4C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -170 545,76 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -170 545,76 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | -170 545,76 |
| 1 | K | 132212212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | -32,792 | 1 284,80 | -42 131,16 |
| 2 | K | 132312212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně | m3 | -52,250 | 1 751,20 | -91 500,20 |
| 3 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -32,792 | 69,71 | -2 285,93 |
| 4 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | -52,250 | 79,09 | -4 132,45 |
| 5 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | -32,792 | 135,56 | -4 445,28 |
| 6 | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 | m3 | -52,250 | 175,83 | -9 187,12 |
| 7 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných sypkých do násypů zhuťněných | m3 | -85,042 | 156,96 | -13 348,19 |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -85,042 | 18,23 | -1 550,32 |
| 9 | K | 637211911 | Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy | m | -34,750 | 56,55 | -1 965,11 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 5 - Duplicitní výměna pochtledů lodžii v rozpočtu

Úroveň 3:

MNP 5A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -23 456,61 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -23 456,61 |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | -23 456,61 |
| 1 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | -39,440 | 185,39 | -7 311,78 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 5 - Duplicitní výměna podhledů lodžii v rozpočtu

Úroveň 3:

MNP 5B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -34 107,62 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -34 107,62 |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | -34 107,62 |
| 1 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | -57,010 | 185,39 | -10 569,08 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 5 - Duplicitní výměna podh.edů lodžii v rozpočtu

Úroveň 3:

MNP 5C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -31 073,25 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -31 073,25 |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | -31 073,25 |
| 1 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | -52,250 | 185,39 | -9 686,63 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 6 - Využití stávajících žlabových háků

Úroveň 3:

MNP 6A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -3 124,88 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -3 124,88 |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | -3 124,88 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 6 - Využití stávajících žlabových háků

Úroveň 3:

MNP 6B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -3 124,88 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -3 124,88 |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | -3 124,88 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 6 - Využití stávajících žlabových háků

Úroveň 3:

MNP 6C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -3 124,88 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -3 124,88 |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | -3 124,88 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 7 - Ponechání stávajících prodloužení kotvení krokví

Úroveň 3:

MNP 7A - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -42 179,22 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -42 179,22 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | -42 179,22 |
| 1 | K | 767100 | Kompletní konstrukce prodloužení uchycení krokví žárový pozink | m2 | -152,000 | 235,84 | -35 847,68 |
| 3 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg | kg | -11,570 | 96,84 | -1 120,44 |
| 4 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | -23,460 | 41,32 | -969,37 |
| 5 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg | kg | -116,970 | 30,61 | -3 580,45 |
| 6 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % | -415,170 | 1,59 | -661,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 7 - Ponechání stávajících prodloužení kotvení krokví

Úroveň 3:

MNP 7B - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -45 692,05 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -45 692,05 |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | -45 692,05 |
| 1 | K | 767100 | Kompletní konstrukce prodloužení uchycení krokví žárový pozink | m2 | -164,430 | 235,84 | -38 779,17 |
| 2 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | kg | -5,000 | 127,34 | -636,70 |
| 3 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg | kg | -5,330 | 96,84 | -516,16 |
| 4 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | -30,500 | 41,32 | -1 260,26 |
| 5 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg | kg | -123,600 | 30,61 | -3 783,40 |
| 6 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % | -449,750 | 1,59 | -716,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 7 - Ponechání stávajících prodloužení kotvení krokví

Úroveň 3:

MNP 7C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -37 043,62 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -37 043,62 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | -37 043,62 |
| 1 | K | 767100 | Kompletní konstrukce prodloužení uchycení krokví žárový pozink | m2 | -126,980 | 235,84 | -29 946,96 |
| 3 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg | kg | -13,730 | 96,84 | -1 329,61 |
| 4 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | -29,000 | 41,32 | -1 198,28 |
| 5 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg | kg | -126,980 | 30,61 | -3 886,86 |
| 6 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % | -428,120 | 1,59 | -681,91 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 8 - Odpočet 1 ks střešního výlezu

Úroveň 3:

MNP 8A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -2 493,67 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -2 493,67 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | -2 493,67 |
| 1 | K | 764213452 | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu | kus | -1,000 | 2 493,67 | -2 493,67 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 8 - Odpočet 1 ks střešního výjezu

Úroveň 3:

MNP 8B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -2 493,67 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -2 493,67 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | -2 493,67 |
| 1 | K | 764213452 | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu | kus | -1,000 | 2 493,67 | -2 493,67 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 8 - Odpočet 1 ks střešního výjezu

Úroveň 3:

MNP 8C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -2 493,67 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -2 493,67 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | -2 493,67 |
| 1 | K | 764213452 | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu | kus | -1,000 | 2 493,67 | -2 493,67 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 9 - Ponechání stávajících konstrukcí

Úroveň 3:

MNP 9A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -9 902,80 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -9 902,80 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | -9 902,80 |
| 1 | K | 762342511 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | -251,000 | 14,00 | -3 514,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les

Objekt:

Dodatek č.2 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 10 - Větší výměra montáže střechy oproti skutečnosti

Úroveň 3:

NMP 10B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 18. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -15 260,68 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -15 260,68 |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | -15 260,68 |
| 1 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm | m2 | -54,500 | 107,19 | -5 841,86 |