

## **Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo**

### **I. Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED], náměstek ředitele  
na straně jedné

**/dále jen „objednatel“**

**a**

**EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč

Zastoupené: [REDACTED] ředitelem závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

IČ: 452 74 924

za věci smluvní: [REDACTED], ředitel závodu Ústí nad Labem

za věci technické: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí

[REDACTED]  
[REDACTED]  
na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř – V/3003/2023/LT; . zhotovitele 1503.3051203JPA uzavřené dne 03.04.2023, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice II/261 Žalhostice – Velké Žernoseky“ následovně:

### III. Cena díla

Článek III. Cena díla III.1. se mění:

Původní cena díla:	6 991 223,- Kč bez DPH
<b><u>Navýšení ceny o:</u></b>	<b><u>698 750,- Kč bez DPH</u></b>
Nová cena díla vč. Dodatku č. 1:	7 689 973,00 Kč bez DPH

Důvod změny:

Jedná se o navýšení o 10% celkové částky díla včetně DPH.

Dodatek kompenzuje zaměření skutečného stavu oproti rozpočtu, t.j. 561,3 m2.

Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem Smlouvu o dílo.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

- Položkový rozpočet – navýšení
- Geodetický protokol


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne:

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
[   
ředitel závodu Ústí nad Labem  
na základě plné moci ]