

DODATEK č. 7 **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Protipovodňová ochrana města Nýřany – DUR

1.1 Objednatel

Město Nýřany

Sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČO: 002 58 199
DIČ: CZ00258199
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavlína Caisová, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Bauer, tel.: 724 179 694

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Havel, oddělení říčních systémů
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1. Předmět DODATKU č. 7

Smluvní strany se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO uzavřená dne 21.6.2019 (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

Původní znění:

Čl. III
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů	01/2020
B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	do 3 měsíců od podpisu dodatku
C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti (dále jen „Doba plnění“)	do 30. 6. 2023

Čl. IV
Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 2.285.000,- Kč

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

4.2 Položkový rozpočet – ceny uvedeny bez DPH:

A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů	415.000,- Kč
B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	1.690.000,- Kč
C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti	180.000,- Kč

Nové znění:

Čl. III
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů	01/2020
B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	do 3 měsíců od podpisu dodatku
C1. Inženýrská činnost dílčí plnění (projednání DOSS, správců TI a souhlasných vlastníků dotčených pozemků)	do 30. 11. 2023
C2. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti (dokončení činnosti po vymezení návrhu protipovodňové ochrany veřejně prospěšnou stavbou v územním plánu města)	do 30. 6. 2024

(dále jen „Doba plnění“)

**ČI. IV
Cena**

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 2.285.000,- Kč

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

- 4.2 Položkový rozpočet – ceny uvedeny bez DPH:

A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů 415.000,- Kč

B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 1.690.000,- Kč

C1. Inženýrská činnost dílčí plnění **150.000,- Kč**

(projednání DOSS, správců TI a souhlasných vlastníků dotčených pozemků)

C2. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti **30.000,- Kč**

(dokončení činnosti po vymezení návrhu protipovodňové ochrany veřejně prospěšnou stavbou v územním plánu města)

2. Závěrečná ustanovení DODATKU č. 7

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 7 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Nýřanech dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Pavlína Caisová
starostka města
Město Nýřany

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.