

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

sídlo: Obec Přáslavice
Přáslavice č.p. 23, 783 54
právní forma: obec
IČ: 00576255
Statutární zástupce: **Ing. Jitka Ivanová DiS**
Telefon: +420 774 480 522
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1801727319/0800
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel :

Zastoupen: Ing. Petlák Jan
Sídlo: Ing. Petlákem Janem
Jeneweinova 244/38, 617 00, Brno
IČ: 61445169
DIČ: CZ6803041685
Bankovní spojení: RB a.s.
Číslo účtu: 43196840/5500

(dále jen **zhotovitel**)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést, na základě svého oprávnění k podnikání akci: "**Doplnění a obnova Projekční techniky – Velký sál, obec Přáslavice**". Rozsah akce a způsob provedení je dán nabídkou dodavatele N2023195.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.

III. ZMĚNA LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení prací: 06/2023
2. Dokončení a předání díla : 31.7.2023

V Přáslavicích

31-05-2023




Ing. Jitka Ivanová
starostka obce



V Brně

31-05-2023



Ing. Jan Petlák
zhotovitel