

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. HIO SM 060 2022
(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, zahor@mustribro.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VIDA GROUP s.r.o.

Se sídlem: U školky 355/19, 326 00 Plzeň - Koterov

IČ: 29158206

DIČ: CZ29158206

Zhotovitel je plátce DPH

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí:

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 276298359/0800

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

STŘÍBRO – LOKALITA „ZA STADIONEM“, 2. ČÁST
(CHODNÍK A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V PALACKÉHO UL. PODÉL II/193)

DÍLO podrobně specifikují tato SoD a PD s názvem „STŘÍBRO – LOKALITA „ZA STADIONEM“, 2. ČÁST (chodník a technická infrastruktura v Palackého ul. podél II/193)“, kterou zpracovala společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., se sídlem Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČ: 26388791, DIČ: CZ26388791.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo.

II. Cena za dílo

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena díla dle SoD č. HIO SM 060 2022	4.602.607,16	966.547,50	5.569.154,66
Travní rohože - vícepráce	27.084,00	5.687,64	32.771,64
Skládkovné SO 121A – položka č.21 - méněpráce	-17.315,22	-3.636,20	-20.951,42
Otočení hydrantu – vícepráce	17.312,83	3.635,69	20.948,52
Oplocení SO 721 Položky č. 1-24 méněpráce	-77.735,18	-16.324,39	-94.059,57
Sanace SO 121A Položky č. 75-79 méněpráce	-19.867,01	-4.172,07	-24.039,08
Cena za dílo dle dodatku č. 2	4.532.086,58	951.738,17	5.483.824,75

Oddíl II. Ustanovení závěrečná

III. Ustanovení závěrečná

1. Dle požadavku investora se oplocení SO721 vypouští dle KD ze dne 15.06.2023, ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek č.2 k SoD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č.2 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany tento dodatek č. 2 k SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

V Plzni dne:

.....
Martin Záhoř
starosta města

.....
[redacted]
Jednatelka

Dodatek byl schválen v 19. RM konané dne 26.06.2023.