


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 05. 2023

Modernizace kotelny Masarykovo náměstí 1/1 v Novém Jičíně

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín


Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupce ve věcech technických:	 investiční technik Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

VAE THERM, spol. s r.o.

Se sídlem:	Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupen:	Ing. Josefem Bukovjanem - jednatelem
IČO:	61973815
DIČ:	CZ61973815
zapsán v obchodním rejstříku vedeném	Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C7308
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	2110043780/2700
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Josef Bukovjan, jednatel
Zástupce ve věcech technických a realizace díla:	Ing. Josef Bukovjan, jednatel  autorizovaná osoba

I.

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 3.5. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-0275/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Modernizace kotelny Masarykovo náměstí 1/1 v Novém Jičíně**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
- Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

II.

- V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.2 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2.2. Předmět díla je dále podrobně vymezen projektovou dokumentací „Modernizace 3 PK, Masarykovo náměstí 1/1, Pod Lipami 2006/19, Revoluční 1525/6 Nový Jičín“ zpracovanou společností UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, IČO 60734078, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem méněprací I., který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.1 *Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **2.080.692.13 Kč** (slovy: dva miliony osmdesát tisíc šest set devadesát dva korun českých a třináct haléřů).*

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.2. *Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.*

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. *Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2- Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy a Příloha č. 3 - Oceněný soupis méněprací I..*

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel rovněž jeden stejnopis.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 3 - Oceněný soupis méněprací I.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne: 28.6.2023

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne: 28.6.2023

.....
Ing. Josef Bukovjan
jednatel společnosti