

Dodatek Smlouvy o dílo č. 2

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Adresa: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Bc. Danou Havranovou, MBA, ředitelkou školy

IČ: 75137011

DIČ: CZ75137011

E-mail: skola@vosrk.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Dana Havranová, MBA

K technickému jednání oprávněn: [REDACTED]

Zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“ [REDACTED])

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

(firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)

Název: RP výtahy s.r.o.

Adresa: Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí

zastoupený: Ing. Janem Rejchrtem, jednatelem společnosti

IČO: 28935934

DIČ: CZ28935934

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku :

2.1. Předmětem dodatku o dílo je změna čl. 3. Doba plnění .

3. Doba plnění :

Článek 3.1. se mění v tomto znění :

Vlivem dlouhodobé nepřízně počasí , s ohledem na složitosti napojení hydroizolace na stávající objekt a rozšíření předmětu díla dochází k posunu termínu dokončení díla .

c) Provedení díla : 18.8.2023

Ostatní články této smlouvy zůstávají v platnosti .

Smluvní strany dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V dne.....2023 V Českém Meziříčí dne 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka

.....
za RP výtahy s.r.o.
Ing. Jan Rejchrt, jednatel společnosti