

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

---

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.3.2023 (číslo smlouvy objednatele: 102/OD/2023) pro zakázku s názvem:

### „VO Přítkovská 1639 - 1688“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Statutární město Teplice**  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru  
dopravy Magistrátu města Teplice  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací  
Magistrátu města Teplice, [REDACTED]  
kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

**Zhotovitel:** **KAMONT GROUP s.r.o.**  
jednající/zastoupen: [REDACTED]  
sídlo: Čs. armády 512, 411 08 Štětí  
IČ: 037 90 304  
DIČ: CZ03790304  
bankovní spojení: MONETA Money bank, č.ú. 217042180/0600  
e-mail: [REDACTED]  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35506

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH   | 1.170.253,95 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 79.206,86 Kč    |
| Celková cena bez DPH           | 1.249.460,81 Kč |
| DPH 21 %                       | 262.386,77 Kč   |
| Cena díla celkem vč. DPH       | 1.511.847,58 Kč |

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III.. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Oceněný soupis víceprací


Ve Štětí dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2023.07.10  
10:54:24 +02'00'

za zhotovitele:


  
Datum: 2023.07.10  
11:09:01 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy