

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN Kamýky č. 055/S945/2021/425 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2022 smlouvu o dílo č. 055/S945/2021/425, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo „VN Kamýky“ a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo zhotoviteli ujednanou cenu (dále jen „*smlouva*“).
2. V průběhu realizace díla se vyskytly objektivní skutečnosti, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat a které si vyžádaly změnu díla v podobě víceprací a méněprací. V místě plánované zavazovací ostruhy hráze bylo při odkopání zjištěno skalní podloží a výrony podzemní vody v místě založení. Z tohoto důvodu musí být provedena změna v založení hráze.
3. Zavazovací ostruha bude prohloubena až na skalní podklad a zavázána cca 30-50 cm do skály, předpokládaná výška skály dle kopané sondy je cca 448,00-448,50 m n. m. Zároveň bude ostruha prodloužena a směrově upravena. Od bodu V4 bude nasměrována přes těleso hráze cca 2-3 m za bod V2 a za hranu zavázání. Délka prodloužení je cca 10 m. Ostruha bude zasypána a hutněna vhodnou zeminou ze zemníku č. 1.
4. Pro zmírnění tlakové vody bude zároveň proveden drén nasměrovaný do nádrže, který bude "odlehčovat" tlak podzemní vody na ostruhu a hrázové těleso. Drén bude vedený po skále, která vede vodu. Bude proveden perforovaným flexi potrubím min. DN 100. Poloha drénu bude cca od bodu V16 a končit bude v ose přístupové cesty 5 m nad bodem V3. Vzdálenost drénu od zavazovací ostruhy bude min 5 m. Délka drénu bude 18 m.
5. Právě zavázání hráze bude provedeno zářezem do odhaleného skalního masivu. Zemina těžitelnost skupina 4 (10 m³).
6. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo, a to následovně:

Původní cena za dílo (dle smlouvy)	4 190 801,20 Kč bez DPH
Vícepráce (dle tohoto dodatku)	164 765,70 Kč bez DPH
<u>Méněpráce (dle tohoto dodatku)</u>	<u>807,00 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 1)	4 354 759,90 Kč bez DPH

7. Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 1 smlouvy nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 4 354 759,90 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony tři sta padesát čtyři tisíc sedm set padesát devět korun českých devadesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato

cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

8. Ujednané vícepráce mají vliv i na dobu provádění díla. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 10 dní.
9. Smluvní strany se dohodly, že článek II. odst. 3 smlouvy nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 10. 10. 2023. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpočet – VN Kamýky – Vícepráce
 - Příloha č. 2 – Rozpočet – VN Kamýky – Méněpráce
 - Příloha č. 3 – Změnový list (ZmL) č.1

V Plzni, dne
Za objednatele:

Ve Spáleném Poříčí, dne
Za zhotovitele:

.....


.....
Ing. Mojmír Dostál



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

██████████ ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

jednatel
SENEA spol. s r.o.