

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-30-132/2018 ze dne 03.07.2018

(dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále také jen „objednatel“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
zastoupená: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek, kterým se mění ustanovení smlouvy č. SMLDEU-30-132/2018 ze dne 03.07.2018 (dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na omezené kapacitní možnosti zhotovitele a vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel nemá k dispozici veškeré potřebné podklady pro souhrnné vyhodnocení a syntézu výsledků v závěrečném roce projektu, zpracování metodických apod. výstupů, které zajišťují na základě příslušné smlouvy s objednatelem jiné subjekty, že tato část díla nebude ze strany zhotovitele realizována.
2. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dále dohodly, že dílčí cena díla uvedená v čl. 5 odst. 5.1 bodu 6. smlouvy ve výši 480 000 Kč bez DPH nebude zhotoviteli na základě této smlouvy zaplacená a že zpracování výše uvedené části předmětu smlouvy je objednatel oprávněn zadat jinému dodavateli od zhotovitele odlišnému.
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že zhotovitel není v prodlení s dodáním části díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku a že objednatel nebude z důvodu nerealizace části díla dle odst. 1 tohoto článku uplatňovat vůči zhotoviteli žádné nároky na zaplacení smluvních pokut či nároky na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.
4. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že ohledně ostatních do dnešního dne

realizovaných částí díla jsou již finančně vypořádány.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy SMLDEU-30-132/2018 ze dne 03.07.2018.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2023.06.29
14:25:01 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku
objednatel

V Praze dne

**prof. Ing.
Petr
Sklenička,
CSc.**

Digitálně podepsal
prof. Ing. Petr
Sklenička, CSc.
Datum: 2023.06.28
12:06:26 +02'00'

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor
Česká zemědělská univerzita v Praze
zhotovitel