

| 0 | Týden | 28 týden | 29 týden | 30, 31 týden | 32, 33 týden | 34, 35 týden | 36, 37 týden | 38 týden | 39 týden |
|----|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 1 | OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ – WC, Říčany | | | | | | | | |
| 2 | Předání staveniště | | | | | | | | |
| 3 | Bourací práce, demolice | | | | | | | | |
| 4 | Svislé konstrukce | | | | | | | | |
| 5 | Instalačerské práce | | | | | | | | |
| 6 | Kamerová kontrola kanalizace | | | | | | | | |
| 7 | Dlažby, obklady | | | | | | | | |
| 8 | Konstrukce sádrokartonové | | | | | | | | |
| 9 | Zařizovací předměty | | | | | | | | |
| 10 | Malby | | | | | | | | |
| 11 | Úklidové práce, předání stavby | | | | | | | | |

ANARIX s.r.o.
 Václavské náměstí 175,
 284 01 Jindřichův Hradec
 IČ: 05291111 IČ: CZ05291411
 tel: 602 773 050 fax: 744