

# Dohoda o vypořádání vzájemných práv ze Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE („Dohoda“)

E639-S-1309/2023

## „PD – výměna zdroje tepla – objekt Horní Cerekev“

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384  
Zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno  
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno  
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz)  
ID datové schránky: **uccchjm**

jako „objednatel“ na straně jedné

a

Název: **Jakub Tichý s.r.o.**  
Sídlo: Boskovice, Kollárova 1260/20, PSČ 680 01  
IČO: 067 86 448 DIČ: CZ06786448  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, sp. zn. C 104306  
Zastoupena: Jakubem Tichým, jednatelem společnosti

jako „zhotovitel“ na straně druhé

### I.

Předmětem této Dohody je vypořádání vzájemných práv ze Smlouvy o dílo (č. E639-S-1309/2023 u objednatel) uzavřené dne 30.03.2023 a účinné dne 12.04.2023 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru projektanta na/při realizaci díla PD – výměna zdroje tepla – objekt Horní Cerekev (dále jen „Smlouva o dílo“).

### II.

Smlouva o dílo byla ukončena ke dni 31.05.2023, aniž by došlo k vzájemnému vypořádání všech plnění. Smluvní strany se dohodly, že se ustanoveními Smlouvy o dílo řídily i po jejím ukončení.

### III.

Zhotovitelem byla zpracována projektová dokumentace stavby dle požadavků objednatel. Tato dokumentace byla Objednateli řádně a včas předána v listinné i elektronické formě.

Další část plnění díla dle původní Smlouvy o dílo nebude zhotovitelem provedena, jedná se o autorský dohled zhotovitele, jenž byl oceněn na částku ve výši 23.000,-Kč bez DPH a nebude již vyžadován objednatel z důvodu nepředpokládané realizace stavby.

Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli bylo již uhrazeno zhotovení projektové dokumentace dle Smlouvy o dílo ve výši 109.000,- Kč bez DPH (slovy jedno sto devět tisíc korun českých). Toto plnění bylo zhotovitelem objednateli naúčtováno daňovým dokladem – fakturou č. 20230014 ve výši 109.000,- Kč + DPH (DÚZP dne 31.5.2023). Objednatel uhradil fakturu dne 28.6.2023

IV.

Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.

Strany Dohody se dohodly, že zaplacením výše uvedené částky 109.000,- Kč + DPH, jsou veškeré závazky, vyplývající ze Smlouvy o dílo a této Dohody mezi nimi narovnány, a že z tohoto titulu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další nároky či pohledávky.

Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.

Tato Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Dohoda je uveřejňována v registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo E639-S-1309/2023

V Brně

3.4.2023

Objednatel:

**Správa železnic, státní organizace**

V Boskovicích dne

11.4.2023

Zhotovitel:

**Jakub Tichý s.r.o.**

.....

**Ing. Libor Tkáč, MBA**  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....

**Jakub Tichý**  
jednatel společnosti

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....