

**DODATEK Č. 3 K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. OBJ/IAP/31/03/00193/2021 – PERSONÁLNĚ ORGANIZAČNÍ  
ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ČLENŮ PROJEKTOVÝCH TÝMŮ CMK – NA ZÁKLADĚ SMLOUVY Č.  
INO/31/03/000115/2021**

Smluvní strany:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupené Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Klient“)

a

**Operátor ICT, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená Ing. Tomášem Barczy – předsedou představenstva a Ing. Janem Znamenáčkem,  
místopředsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: B 19676 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Poradce“)

dnešního dne uzavřely v souladu s čl. 6 Dílčí objednávky č. OBJ/IAP/31/03/00193/2021 – PERSONÁLNĚ  
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ČLENŮ PROJEKTOVÝCH TÝMŮ CMK – na základě smlouvy č.  
INO/31/03/000115/2021 tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

## PREAMBULE

Dne 29. 10. 2021 smluvní strany uzavřely Dílčí objednávku č. OBJ/IAP/31/03/00193/2021 – PERSONÁLNĚ ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ČLENŮ PROJEKTOVÝCH TÝMŮ CMK – na základě smlouvy č. INO/31/03/000115/2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je personální zajištění projektových týmů CMK ve složení požadovaném Klientem, a to v maximálním rozsahu 375 MD, přičemž termín plnění je předpokládán v období od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022.

Následně byl dodatkem č. 1 prodloužen termín plnění do 31. 12. 2022 a dodatkem č. 2 do 30. 6. 2023.

Činnost členů Projektových týmů CMK, poskytovaných Poradcem, spočívá zejména v poradenství, vypracování stanovisek, studií, posudků, analýz, návrhu řešení a podkladů týkajících se oblastí celoměstsky významných projektů, pro které byli nominováni. Aktuální seznam členů Projektových týmů CMK je v příloze nabídky, která je součástí Smlouvy.

Smluvní strany se v rámci tohoto dodatku dohodly na prodloužení stanoveného termínu plnění Smlouvy o šest měsíců.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. 4 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím novým zněním:

*Místem plnění je území hlavního města Prahy. Termín plnění je předpokládán v období od 1. 11. 2021 do 31.12.2023, maximálně však do vyčerpání maximálního množství MD dle této Objednávky, pokud tato skutečnost nastane dříve. Termín zahájení poskytování Služeb závisí na nabytí účinnosti příslušné Objednávky, dojde-li k tomuto později než předpokládaného data 1. 11. 2021.*

2. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.

## II. ZÁVĚR

1. Tento Dodatek č. 3 obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Klient.
4. Konkrétní den nabytí platnosti se váže k připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, poslední smluvní stranou k tomuto Dodatku č. 3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál.
5. Zástupci smluvních stran si tento Dodatek č. 3 přečetly a na důkaz svého souhlasu s ním, k němu připojují své podpisy.

V Praze dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

---

hlavní město Praha  
**Mgr. Jiří Károly**  
ředitel odboru informatických činností Magistrátu  
hl. m. Prahy

---

Operátor ICT, a.s.  
**Ing. Tomáš Barczy**  
předseda představenstva

---

Operátor ICT, a.s.  
**Ing. Jan Znamenáček**  
místopředseda představenstva