

statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Jana Bazelová, náměstkyně primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted]

Odpovědný útvar: Odbor školství a sportu

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

[redacted]



S00JP011SCMM

(dále jen „objednatel“)

a

EUROGREEN CZ s.r.o.

se sídlem Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

zastoupená [redacted] jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [redacted], jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted] odborný technik

IČO: 64651959

DIČ: CZ64651959

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 10273

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele: 2000230521/1

číslo smlouvy zhotovitele: 23F773002/1

na stavební práce

„Výměna trávniku na hřišti Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín“

Článek I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2023 smlouvu o dílo. V průběhu realizace rekonstrukce trávniku bylo zjištěno, že mechanické části postřikovačů zavlažovacího systému, které jsou původní od roku 2010, jsou na konci životnosti. Pro správnou funkci postřikovačů je nutné výsuvné mechanismy vyměnit a postřikovače seřadit po položení finálních travních koberců, aby bylo dosaženo potřebného rozsahu zavlažování celého, nově rekonstruovaného centrálního hřiště.

Článek II. **Předmět dodatku**

1. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce), jejichž soupis je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Článek V. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části:

3 958 529,57 Kč bez DPH

a nahrazuje se novým zněním:

4 067 617,57 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Původní cena dle SOD je 3 958 529,57 Kč bez DPH.
Víceprací jsou ve výši 109 088,00 Kč bez DPH.

Nová cena dle dod. č.1 je 4 067 617,57 Kč bez DPH.
DPH 21% 854 199,69 Kč
Nová cena vč. DPH je 4 921 817,26 Kč vč. DPH.

Článek III. **Závěrečné ustanovení**

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) povinnost uveřejnit tento dodatek ke smlouvě, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
 - c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetly, porozuměly jeho obsahu, ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – oceněný soupis víceprací

schválení finančních prostředků:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 9. 1. 2023, č. usn. 55/1R/2023, RO 1/2023/T29
23. 1. 2023, č. usn. 44/2R/2023, RO 2/2023/T55

schválení veřejné zakázky:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 20. 3. 2023, č. usn. 93/6R/2023

schválení uzavření smlouvy o dílo:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 2. 5. 2023, č. usn. 38/9R/2023

schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:


doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 26. 6. 2023, č. usn. 69/13R/2023

Ve Zlíně dne

V Jiřetíně pod Jedlovou dne
.....

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
EUROGREEN CZ s.r.o.



náměstkyně primátora



jednatel společnosti