

Ing. Radek HRDINA  
ředitel  
Tereza Břeclav, příspěvková organizace  
Pod Zámkem 2881/5  
690 02 Břeclav



V Brně dne 29. 06. 2023

### Soupis provedených víceprací: „ Rozšíření sněžné jámy“

- 1) Úprava kanálu – vybourání cihelné přízdívky, poškozeného betonu, bednění nového kanálu, betonáž vč. výztuže, likvidace suti, přesun hmot.  
Kanál 3,0 bm x hl. 0,60 m x 0,40 x 2 stěny – beton B20

Cena celkem: 46 000 Kč bez DPH

- 2) Vybourání + nová betonáž podlahy, beton B20 + výztuž Kari síť  
dl. 5 bm x š. 1,0 m x tl. 0,20 m

Cena celkem: 12 400 Kč bez DPH

- 3) Dodávka a osazení sklolaminátových roštů vč. osazení, doprava  
Sklolaminátový rošt 1,76 x 1,0 x 0,38, oka 38/38

Cena celkem: 5 300 Kč bez DPH

**CENA CELKEM BEZ DPH: 63 700 Kč**

Za zhotovitele:

