



Dodatek č. 6**ke smlouvě o dílo č. 45/2021/OR****„Mohelnice, Stanislavova -1. máje, smíšená stezka“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ 00303038
zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** Ing. Zdeněk Vitásek
se sídlem: U tenisu 2625/1, 787 01 Šumperk
IČ: 03938760
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 05.03.2021 uzavřely Smlouvu o dílo pod evid. číslem 45/2021/OR, na základě které se zhotovitel zavázal zajistit provedení projektové dokumentace pro společné řízení územní a stavební (DUR +DSP + IČ) a související dokumentace k provádění stavby (DPS) s položkovým rozpočtem a výkazem výměr dle vyhlášky 169/2016 Sb. s názvem „Mohelnice, Stanislavova -1. máje, smíšená stezka“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo“)

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 z důvodu snížení rozsahu díla o neprovedení dokumentace k provádění stavby. V návaznosti snížení rozsahu provádění díla se

smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena díla a platební podmínky, uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Čl. IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21 %, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena dle smlouvy bez DPH (základ daně):	142 500,00 Kč
Cena dodatku č. 6 bez DPH:	-25 000,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 6 bez DPH	117 500,00 Kč
DPH 21 %	24 675,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	142 175,00 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 28.06.2023 usnesením č. 523/22/RM/2023.

Příloha č. 1 – doplněné potřebné přílohy

29-06-2023
V Mohelnici



Město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou



26. 06. 2023
V Mohelnici



za zhotovitele

Ing. Zdeněk Vitásek, jednatel

Ing. Zdeněk Vitásek

číslo listiny 2625/1
01 Šumperk
760, DIČ: CZ8005225822