



**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 006/23**

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**
Sídlo: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
IČ: 46357009
DIČ: CZ46357009
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
- b) **Zhotovitel:** **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.**
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

se vzhledem ke zdlouhavému projednávání umístění DČS s vlastníky pozemků, které starosta ukončil ke dni 7.7.2023, dohodly na následujícím termínovém dodatku akce:
„Odkanalizování obce Žitovlice – Pojedy s převedením odpadních vod tlakovou kanalizací na ČOV Rožďalovice“

4. DOBA PLNĚNÍ

body 4.1 se mění takto:

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 jsou následující:

- | | |
|---|-------------------|
| 4.1.1 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1 (DSP) | 31.8.2023 |
| 4.1.2 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.2 (SP) | 30.11.2023 |
| 4.1.3 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.3 (DPS) | 31.12.2023 |



6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

bod 6.1 se mění takto:


6.1 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli v těchto termínech:

Druh dokumentace	Termín	Částka
DSP	08/23	██████████ Kč + DPH v zákonné výši
SP	11/23	██████████ Kč + DPH v zákonné výši
DPS	12/23	██████████ Kč + DPH v zákonné výši

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel:



Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti

V Hradci Králové dne 11.7.2023

Objednatel:



12 .07. 2023

Ing. Miloš Petera
předseda představ

