

DODATEK ČÍSLO 1
SMLOUVY O DÍLOU UZAVŘENÉ DNE 28.4.2023
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2023/5217/0110
(DÁLE TÉŽ „SMLOUVA“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu:
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **Milan Semera, předseda představenstva společnosti**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Sídlo: **Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc-Holice**
IČ: **28597460**
DIČ: **CZ28597460**
Datová schránka: **Ncwjmnh**
E-mailová adresa: **info@hrosistavby.cz**
Číslo účtu:
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Zastoupen: **Richard Tláškal, člen představenstva**
Zapsán: **u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10124**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **Richard Tláškal, člen představenstva**
Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Předmět dodatku číslo 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v čl. VII. Doba plnění, v odst. 7.2., který se ruší v původním znění a nahrazuje se následujícím novým zněním:

7.2.Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, v období od 1.7.2023 do 31.10.2023, mimo případného zkušebního provozu. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Článek III.

Ostatní ujednání k dodatku číslo 1

- 3.1. Dodatek číslo 1 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek číslo 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

Přílohy: - příloha č. 1 orientační časový harmonogram

V Opavě dne 15.6.2023

V Olomouci dne 16.6.2023

Za objednatele

Milan Semera

předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Za zhotovitele

Richard Tláškal

člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.