

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/42810 - Silnice III/42810: Pačlavice, Lhota

Číslo a název varianty: COLAS CZ - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/42810

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/42810

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	59213110.	Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100 100x20x17 cm vč.montáže	KUS	20,000	0,000	-20,000	423,40	8 468,00	0,00	-8 468,00	-100,00
43	59213235.	Přikrývka AZD 20-50 50x20x3 cm vč.montáže	KUS	40,000	0,000	-40,000	85,40	3 416,00	0,00	-3 416,00	-100,00
Celkem								11 884,00	0,00	-11 884,00	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 19.6.2023

Za objednavatele:

Datum: 19.6.2023