



Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín
statutární zástupce: Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva na základě pověření ze dne 11.01.2023
zástupce ve věcech nabídky: Ing. Jan Mičola, ředitel
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
zaps, v OR : Kr. soud v Brně, B6873
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400211196/1
číslo smlouvy zhotovitele: 211573

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 17.12.2021 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Dopravní studie Letná“.

Důvodem k uzavření dodatku je zapojení KAM Zlín a spolku Letná žije do přípravy studie a z toho vzniklé požadavky na úpravu studie. Nově bude zpracován komplexní návrh odvodnění území v ul. Sousedíků a Pod rozhlednou (kanalizace jednotná, dešťová), návrh pro odvodnění zpevněných ploch a kanalizace splaškové, která bude součástí stavby pozemních komunikací, a jeho projednání a odsouhlasení se zástupci MOVO a Vak Zlín. Proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 4400211196 ze dne 17.12.2021 tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.
Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku V. „Doba a místo plnění“ a článku VI. „Cena za dílo“ odst. 2., a to:

1. Doba plnění:

1.2. Ukončení plnění díla nejpozději: 1.9.2023

2. Cena za dílo se mění následovně:

2.2. Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v celkové hodnotě 77.500,- Kč bez DPH

Cena za dílo dle SOD:	155.000,- Kč bez DPH 32.550,- Kč DPH 21% 187.550 Kč včetně DPH
Dodatek č. 1: vícepráce	77.500,- Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č.1 :	232.500,- Kč bez DPH 48.825,- Kč DPH 21% 281.325,- Kč včetně DPH
Celkem	

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: *24.11.2023*

Datum a číslo jednací: *15.5.2023, 2020/2025, 29/10R/2023, 9.9.2023, 201/2014, 55/10/2023*

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 22.11.2021, usnesení č. 75/22R/2021

Datum: 15.5.2023, usnesení č. *55*/10R/2023

Ve Zlině dne 26.6.2023

objednatel
statutární město Zlín



Michal Čížek
náměstek primátora



Dr. Václav Kovář
člen Rady města Zlína


Ve Zlině dne 23.05.2023

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s.



Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA
člen představenstva na základě pověření
ze dne 11.01.2023

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
CENTROPROJEKT
- 26 -



Michal Čížek