

# DODATEK Č. 1 K SOD/00085/2023/OHS

---

## „Úpravy prostor před budovou MěÚ Říčany – Komenského nám. 1619, Říčany “

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech  
technických (TDI)

tel.:

email:

### **Město Říčany**

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany



dále „Objednatel“

### ZHOTOVITEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech  
technických


tel.:

email:

Petr Šach stavební, s.r.o.

Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice

Petr Šach



dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

## Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslení víceprací na této investiční akci dle změnového listu a změnového rozpočtu, které jsou přílohou dodatku.

## Článek 2. Doba provádění díla

2.1. Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli se nemění.

### Článek 3. Cena díla

3.1. Cena díla, sjednaná v článku 3. 1 smlouvy, se mění následovně:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Celková cena díla v době uzavření smlouvy	756 803,14	158 928,66	915 731,80
Vícepráce dle ZL č. 1	109 675,03	23 031,76	132 706,79
Celková cena díla po dodatku č. 1	866 478,17	181 960,42	1 048 438,59

### Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4 Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

---

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech

V Praze

.....  
za objednatele



.....  
za zhotovitele

