

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č.

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Smluvní strany

- 1.1. **Název** : **Obec Růžová**
se sídlem : Růžová 30, 405 02 Růžová
IČ : 00556017
DIČ : CZ00556017
bank. spojení : ČS a.s. Děčín
číslo účtu : 921403349/0800
zastoupena : Helena Křížková, starostka obce
dále jen „**objednatel**“
- 1.2. **Název** : **Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.**
se sídlem : Dobrná 48, 407 41 Dobrná
IČO : 25475819
DIČ : CZ 25475819
bank. spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 3929870287/0100
zastoupena : Milan Hrdý, jednatel společnosti
dále jen „**zhotovitel**“

II

Předmět

Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2023 Smlouvo o dílo, jejímž předmětem je
závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Růžová – vodovodní řád“.

- 1) V článku V, odst. 5.1 dochází ke změně ceny za dílo z původní částky 592.162,40 Kč
bez DPH

Vícepráce 130.558,40 Kč bez DPH
Méněpráce -37.249,15 Kč bez DPH

Celkem 93.309,25 Kč bez DPH

Celkem se cena díla navyšuje o 93.309,25 Kč na celkovou částku

685.471,65 Kč bez DPH
143.949,05 Kč DPH 21%
829.420,70 Kč s DPH

OBEC RŮŽOVÁ
405 02 Děčín 2 - Růžová
IČ: 556 017 / Tel.: 412 563 102
DS: smcbpg7

2) V článku VII, odst.1 dochází ke změně termínu dokončení, a to do 31.7.2023.

III Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 je vyhotoven a sepsán ve 2 vyhotovení s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden originál. Další ustanovení smlouvy tímto dodatkem č.1 zůstávají nedotčená a v platnosti beze změn.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Růžová na veřejném zasedání dne 10.4.2023
usnesením č. 49/23

Přílohy : vícepráce, měněpráce dle rozpočtu

V Růžové dne 11.4.2023
OBEC RŮŽOVÁ
405 02 Děčín 2 - Růžová
IČ: 566 017 Tel.: 412 553 102
DS: smcbpg7
.....
za objednatel
Helena Křížková, starostka

V Dobrné dne 11.4.2023
ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
HRDÝ MILAN s.r.o.
407 41 DOBRNÁ 48
IČ: 25475819 DIČ: CZ25475819
Tel: 412 525 062 Mobil: 602 193 21
.....
za zhotovitele
Milan Hrdý, jednatel společnosti