

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 902 - Prosklenný pavilon - Světlíky SO 902

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO902/ZL118

Číslo změny stavby:

118

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy:
1. Položkový rozpočet

Počet paré: Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Doplnění světlíků

Odůvodnění změny:

doplnění 3ks světlíků pro nucené větrání objektu

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 6.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		139 891,24	0%	139 891,24

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Horňák	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 902 - Prosklenný pavilon - Světlíky SO 902

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							139 891,24	
Vícepráce							139 891,24	
1_118	K		Světlík Velux 600x600 s motorickým pohonem s kopulí polykarbonátovou a zasklením, U=0,8 W/m2K, elektricky otevíravá základna, výška dle zaměření	ks	3,000	44 457,05	133 371,14	Individuální cenová kalkulace
		R	60 x 60 CVP 0673 elektrický čirá	ks	3,000	25 000,00	75 000,00	
		R	60 x 60 ISD 0010/0110 kopule polykarbonátová čirá	ks	3,000	6 563,00	19 689,00	
		R	Montáž střešních světlíků vč. zapravení do hydroizolace, doprava	ks	3,000	9 000,00	27 000,00	
		R	marže	kpl	3,000	3 894,05	11 682,14	
2_118	K		Řídicí jednotka Velux Active + bezdrátový modul (větrné a dešťové čidlo)	ks	1,000	6 520,10	6 520,10	Individuální cenová kalkulace
		R	KIX 300 EU Řídicí jednotka VELUX active NEUTR	ks	1,000	5 949,00		
		R	marže	kpl	1,000	571,10		