

Název projektu (CZ): Vyvinutí a výroba vrtacích strojů BEG-ECO

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Vyvinutí stroje do fáze prvního výrobku – BEG ECO 2F	12/2022
1.1	Analýza současných možností, technických řešení, výhod/nevýhod – činnosti A) a B)	07/2021
1.2	Propojení získaných poznatků a požadavků s technolog. možnostmi – činnosti C)	08/2021
1.3	Návrhová činnost, vytvoření modelů, konzultace řešení, finální tvoření modelů – činnost D)	10/2021
1.4	Projektová fáze – nákup zařízení, vytvoření přídavků, výroba prototypu – činnost E)	10/2022
1.5	Testovací fáze – testování, sběr dat, jejich vyhodnocení, úpravy prototypů, výroba první série – činnost F)	11/2022
rok 2022		
1	Vyvinutí stroje do fáze prvního výrobku – BEG ECO 2F	12/2022
1.4	Projektová fáze – nákup zařízení, vytvoření přídavků, výroba prototypu – činnost E)	10/2022
1.5	Testovací fáze – testování, sběr dat, jejich vyhodnocení, úpravy prototypů, výroba první série – činnost F)	11/2022
1.6	Certifikace stroje k užívání a prodeji + zahájení návrhové a projektové činnosti pro další model – činnosti G) a H)	12/2022
2	Vyvinutí stroje do fáze prvního výrobku – BEG ECO 2S	12/2023
2.1	Analýza současných možností, technických řešení, výhod/nevýhod – činnosti A) a B)	05/2022
2.2	Propojení získaných poznatků a požadavků s technol. možnostmi - činnosti C)	06/2022
2.3	Návrhová činnost, vytvoření modelů, konzultace řešení, finální tvoření modelů – činnost D)	10/2022
2.4	Projektová fáze – nákup zařízení, vytvoření přídavků, výroba prototypu – činnost E)	06/2023
2.5	Testovací fáze – testování, sběr dat, jejich vyhodnocení, úpravy prototypů, výroba první série – činnost F)	12/2023

rok 2023		
2	Vyvinutí stroje do fáze prvního výrobku – BEG ECO 2S	12/2023
2.4	Projektová fáze – nákup zařízení, vytvoření přídavek, výroba prototypu – činnost E)	06/2023
2.5	Testovací fáze – testování, sběr dat, jejich vyhodnocení, úpravy prototypů, výroba první série – činnost F)	12/2023
2.6	Certifikace stroje k užívání a prodeji + zahájení návrhové a projektové činnosti pro další model – činnosti G) a H)	12/2023
3	Vyvinutí strojů do fáze prvního výrobku –BEG ECO 1	08/2024
3.1	Analýza současných možností, technických řešení, výhod/nevýhod - činnosti A) a B)	04/2023
3.2	Propojení získaných poznatků a požadavků s technolog. možnostmi - činnosti C)	08/2023
3.3	Návrhová činnost, vytvoření modelů, konzultace řešení, finální vytvoření modelů – činnost D)	12/2023
3.4	Projektová fáze – nákup zařízení, vytvoření přídavek, výroba prototypu – činnost E)	04/2024
3.5	Testovací fáze – testování, sběr dat, jejich vyhodnocení, úpravy prototypů, výroba první série – činnost F)	06/2024
rok 2024		
3	Vyvinutí strojů do fáze prvního výrobku – BEG ECO 1	08/2024
3.4	Projektová fáze – nákup zařízení, vytvoření přídavek, výroba prototypu – činnost E)	04/2024
3.5	Testovací fáze – testování, sběr dat, jejich vyhodnocení, úpravy prototypů, výroba první série – činnost F)	06/2024
3.6	Certifikace stroje k užívání a prodeji + zahájení návrhové a projektové činnosti pro další model – činnosti G)	08/2024
4	Vyvinutí strojů do fáze prvního prototypu – BEG ECO X	04/2025
4.1	Analýza současných možností, technických řešení, výhod/nevýhod - činnosti A) a B)	04/2024
4.2	Propojení získaných poznatků a požadavků s technolog. možnostmi - činnosti C)	08/2024
4.3	Návrhová činnost, vytvoření modelů, konzultace řešení, finální vytvoření modelů – činnost D)	11/2024
4.4	Projektová fáze – nákup zařízení, vytvoření přípravků, výroba prototypu – činnost E)	01/2025
4.5	Testovací fáze – testování, sběr dat, jejich vyhodnocení, úpravy prototypů, výroba první série – činnost F)	02/2025
4.6	Certifikace stroje k užívání a prodeji + zahájení návrhové a projektové činnosti pro další model – činnosti G)	04/2025
rok 2025		
4	Vyvinutí strojů do fáze prvního prototypu – BEG ECO X	04/2025

4.4	Projektová fáze – nákup zařízení, vytvoření přípravků, výroba prototypu – činnost E)	01/2025
4.5	Testovací fáze – testování, sběr dat, jejich vyhodnocení, úpravy prototypů, výroba první série – činnost F)	02/2025
4.6	Certifikace stroje k užívání a prodeji + zahájení návrhové a projektové činnosti pro další model – činnosti G)	04/2025