

**DODATEK č. 06413-2017-4502-D-0203/98-01-001-X00703-01**

**k realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – „Náhradní výsadba v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad, s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Stará cesta 700, 739 24 Krmelín  
IČ: 27822737  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52763  
zastoupena: Radek Ulčák, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 06413-2014-4502-S-0203/98-01-001-X00703 ze dne 4.12.2014 (dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 13.3.2017 označeného jako „Návrh na změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 5) § 222 zák. č. 134/2016 Sb. dodavatele ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad, s.r.o. akce „Náhradní výsadba v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.“ – Provedení seče s mulčováním a dalších údržbových činností“, vyhotoveného zhotovitelem.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:


„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1.499.081,18 Kč (slovy: jeden-milion-čtyři-sta-devadesát-devět-tisíc-osmdesát-jedna korun českých a osmnáct haléřů).“

## III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 07-06-2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

  
Mgr. Monika Zbořilová  
ředitelka odboru 45




V Praze dne 31-05-2017

Za ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad,  
s.r.o.





Radek Ulčák  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Květoslav Vlček, Ph.D. 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 