

## DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 164/2021/ODIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

**MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Ondřej Kozub

se sídlem: Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

**PRODIN, a.s.**

se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

IČO: 25292161

DIČ: CZ25292161

dále jen **zhotovitel**

Dotakem se mění tyto články smlouvy o dílo:

### II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

#### **„PD MODERNIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE ULIC TYRŠOVA A ŽELEZNOHORSKÁ “**

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 2 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Důvodem úpravy ceny díla, bylo:
  - o Rozšíření zadání v rámci přípravy dokumentace – parkoviště u budovy bývalého AUCONU v ulici Tyršova (geodetické zaměření lokality, projektové práce vč. inženýrské činnosti)

### IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle dodatku č. 2. nemění a platí ujednání dle dohody o prodloužení termínu viz dodatek č.1.

## V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění.

<b>Celková cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>1.033.900,00 Kč</b>
<b>Změna ceny díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>43.000,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1.076.900,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.303.049,00 Kč</b>

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

## XII. Závěrečná ustanovení

VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 398/18/RM/20232 RM, dne 28.06.2023.*

V Chotěboři

**Ing. Ondřej Kozub**  
Digitálně podepsal  
Ing. Ondřej Kozub  
Datum: 2023.07.12  
10:20:45 +02'00'

Za objednatele:  
Ing. Ondřej Kozub  
starosta města

V Pardubicích

**Hornýš Michal**  
Digitálně podepsal  
Hornýš Michal  
Datum: 2023.07.11  
15:16:56 +02'00'

Za zhotovitele:  
Ing. Michal Hornýš  
prokurista.



VAŠE VIZE.  
NÁŠ PROJEKT.

**PRODIN a.s.**  
K Vápence 2745  
530 02 Pardubice

IČO 25292161  
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111  
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqg

Městský úřad Chotěboř  
Trčků z Lípy 69  
583 01 Chotěboř

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka  
Ing. Michal Hornýš / 466 055 450  
michal.hornys@prodin.cz

V Pardubicích dne  
16.06.2023

### Cenová nabídka na služby:

#### Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) na akci „Modernizace a stavební úpravy komunikace ul. Železnohorská a Tyršova“.

Jedná se o doplnění dodatečného rozsahu do projektové dokumentace, dle sdělení zadavatele na výrobním výboru.

#### Výše nabídkové ceny:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>43 000,- Kč</b>
DPH 21%	9 030,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>52 030,- Kč</b>

Termín odevzdání: původní dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 269/2020

#### Identifikační údaje o uchazeči:

**PRODIN a.s.**, se sídlem v Pardubicích, ul. K Vápence 2745, PSČ: 530 02, IČO: 25292161, DIČ:CZ25292161  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532,

předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě  
statutární orgány: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva,

Ing. Jiří Nesl, člen představenstva

Ing. Jan Zavrtálek, člen představenstva

kontakt ve věcech technických: Ing. Michal Hornýš, tel:

mail:

V Pardubicích dne 16.06.2023

**Hornýš  
Michal**

Digitálně podepsal

Hornýš Michal

Datum: 2023.06.16

13:38:00 +02'00'

Ing. Michal Hornýš  
prokurista