

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „Architektonická studie nové stanice Horské služby ČR-Kohútka“ uzavřené dne 29.03.2023 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.,

se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn č. p. 260

IČ: 27467759; DIČ: CZ27467759

Zastoupená: René Mašínem, ředitelem

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo bankovního účtu: 171922771/0600

Datová schránka: u4zgr6q

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové sp.zn. O 113

Úřad Praha – korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.

Za Potokem 46/4

106 00 Praha 10 – Záběhlice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

EXPODESIGN s.r.o.

se sídlem: PODBĚLOVÁ 16, 628 00 BRNO

IČ: 05705916 DIČ: CZ05705916

Zastoupená: Ing. Petr Sopoušek

Bankovní spojení: ČESKÁ SPORITELNA a.s.

Číslo bankovního účtu: 4523507319/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u KS v Brně sp. zn. C97177

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

upravující a opravující v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a na základě vzájemného konsensu čl. 3. Termín plnění díla

Celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu nejpozději do **31. 08. 2023** a bude zhotovitelem před jejím odevzdáním představena objednateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnosti.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 11.07.2023

Za objednatele

Horská služba ČR, o.p.s.

V Brně dne 11.7.2023

Za zhotovitele

Expodesign s.r.o.

René Mašín, ředitel

Ing. Petr Sopoušek, jednatel