

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17.10. 2022 Smlouvu o poskytování služeb, a to pro plnění veřejné zakázky s názvem „Internetové připojení lokality Cheb“.
- 1.2 Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je internetové připojení lokality Cheb, detašované pracoviště Správy Karlovy Vary.
- 1.3 Vzhledem k tomu, že:
 - 1.3.1 změna nemá vliv na čerpání financí v rámci plánovaného rozpočtu dle Smlouvy
 - 1.3.2 změna místa plnění nemá vliv na rozsah a specifikaci poskytovaných služeb, nedochází v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k podstatné změně závazku ze Smlouvy a Objednatel je tak oprávněn umožnit změnu závazku ze Smlouvy bez provedení nového zadávacího řízení.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Změna místa plnění služeb dle článku II. Odst. 2.Smlouvy.

- Původní místo poskytování služeb: lokalita Cheb, detašované pracoviště Správy Karlovy Vary – na adrese: Obrněné brigády 553/31, 350 02 Cheb,
- Se nahrazuje místem: Cheb, detašované pracoviště Správy Karlovy Vary – na adrese: Dyleňská 903, 350 02 Cheb, souřadnice: 50.06769341994406, 12.377366574647983

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

Důvodem změny ve výše uvedeném bodě je změna adresy detašovaného pracoviště v lokalitě Cheb.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. V souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb. bude spolu s tímto Dodatkem v registru smluv zveřejněna i Smlouva.



Ředitelství silnic a dálnic ČR
[Redacted]
[Redacted]

ha-vel internet s.r.o.
[Redacted]
[Redacted]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: [Redacted]

Datum: 13.07.2023 9:59:36 +02:00