



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – III. vodovodní přivaděč“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-579/22-D1
Číslo zakázky: 20100121
Číslo smlouvy u zhotovitele: 10/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,
vločka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 1/2023, 2/2023 a 3/2023**, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	44 899 495,89 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	3 234 596,22 Kč
Celková cena bez DPH	48 134 092,11 Kč
DPH 21 %	10 108 159,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	58 242 251,45 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-579/22 (**Mělník – III. vodovodní přivaděč**), uzavřené dne 21.7.2022 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-579/22 (**Mělník – III. vodovodní přivaděč**), uzavřené dne 21.7.2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-579/22 (**Mělník – III. vodovodní přivaděč**), uzavřené dne 21.7.2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **10. 07. 2023**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

V Mělníku dne **07. 07. 2023**

ZHOTOVITEL



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti