

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-555/21-D2
Číslo zakázky: I0211103
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2022/17/78026001

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ALSTAP s.r.o.

se sídlem: Hvoždanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ29000238
Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023 a 6/2023**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	69 921 750,85 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>5 409 771,43 Kč</u>
Celková cena bez DPH	75 331 522,28 Kč
DPH 21 %	15 819 619,67 Kč
Cena celkem včetně DPH	91 151 141,95 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-555/21 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa**), uzavřené dne 10.5.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-555/21 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa**), uzavřené dne 10.5.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-555/21 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa**), uzavřené dne 10.5.2022.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 06. 2023**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **27. 06. 2023**

ZHOTOVITEL



Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

