


DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO WZ2415/2023

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

WOMBAT s.r.o.

IČO: 47912553 DIČ: CZ47912553
se sídlem v Brně, Březinova 23, PSČ 616 00
provozovna a adresa k doručování: Brno, Šmahova 115, PSČ 627 00
zápis v OR u KS v Brně v odd. C, vložka č. 10046

statutární zástupce: jednatel společnosti **Ing. Ladislav Dokládál, jednatel**
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:




(dále jen „Zhotovitel“ *),

a

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

IČO: 46357009 DIČ: CZ46357009
se sídlem: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka č. 2381


statutární zástupce: **Ing. Miloš Petera, předseda představenstva**
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:



(dále jen „Objednatel“)

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo WZ2415/2023.

Ve Smlouvě o dílo WZ2415/2023 se následující články mění takto:



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- se mění následovně:

Vícepráce dle skutečnosti:

- Navýšení rozsahu prací – sanace kanalizace DN 300, v délce 49 bm
- Navýšení rozsahu prací – prořezání kanalizačních přípojek (4 ks ul. Kolářová, 8 ks ul. Dymokurská
- Viz. příloha č.1 – Soupis víceprací

3. CENA

- se mění následovně:

CENA CELKEM – Dle SOD bez DPH:	3,290.210, -Kč
Rozpočet – VÍCE PRÁCE bez DPH:	300.350, -Kč
CENA CELKEM – Dle DODATKU č.1 bez DPH:	3,590.560, -Kč

4. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

- se mění následovně:

Termín dokončení díla je upraven z důvodu propadu kanalizace na ul. Palackého a z důvodu navýšení rozsahu prací (sanace kanalizace DN 300 v délce 49 bm, přípojky - 4 ks na ul. Kolářova, 8 ks na ul. Dymokurská).

Termín dokončení díla: do 31.7.2023


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo WZ2415/2023 je vypracován podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Příloha č.1 – Soupis víceprací

V Brně: 30.5.2023


Zhotovitel:
WOMBAT s.r.o.
Ing. Ladislav Dokládál
Jednatel společnosti



podpis

V Nymburku:

30.05.2023
Objednatel:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera
Předseda představenstva



podpis

Příloha č.1 - SOUPIS VÍCE PRACÍ

