

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN - dodatek č.

Kód: IMPORT
 Stavba: Pavilon B1-přestavba a rozšíření operačních sálů pro malé obory-výkaz výměr – nabídka

Místo: Datum: 11.7.2023

Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Sdružení rekonstrukce OS FTN B1 IČ:
 DIČ:

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny					Neschválené změny				
				Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	IMPORT	Pavilon B1-přestavba a rozšíření operačních sálů pro	18 549 971,00	-549 959,34	2 618 100,07	2 068 140,73	11,15%	20 618 111,73	-76 394,57	649 543,91	573 149,34	3,09%	21 191 261,07
O	01	Stavební a bourací p...	3 305 586,39										
O	02	Vestavba operačních ...	4 620 897,91										
O	03a	Silnoproud	1 944 485,00										
O	03b	Slaboproud	124 245,92										
O	03c	Měření a regulace	1 823 520,76										
O	04	Zdravotně technické ...	444 465,33										
O	05	Vzduchotechnika	4 409 889,30										
O	06	Zařízení pro vytápen...	574 822,05										
O	07	Medicínální plyny	760 634,09										
O	99	Vedlejší rozpočtové ...	541 424,25										
ZL	ZL01	Bourání stávajícího výtahu			51 750,00	51 750,00	0,28%	51 750,00					
ZL	ZL02	Podlaha		-139 993,65	438 842,99	298 849,34	1,61%	298 849,34					
ZL	ZL03	Změna ZTI a ÚT z důvodu úpravy projektu		-268 965,69	263 000,00	-5 965,69	-0,03%	-5 965,69					
ZL	ZL04	Stavební a bourací práce			1 864 507,08	1 864 507,08	10,05%	1 864 507,08					
ZL	ZL05	Odpčet svítidel		-141 000,00		-141 000,00	-0,76%	-141 000,00					
ZL	ZL06	Revize slaboproudé instalace								249 224,57	249 224,57	1,34%	249 224,57
ZL	ZL07	Okna - lepení fólií								44 073,34	44 073,34	0,24%	44 073,34
ZL	ZL08	Změna VZT ve strojovně vzduchotechniky a přesun								44 756,00	44 756,00	0,24%	44 756,00
ZL	ZL09	úpravy silnoproudu								165 076,00	165 076,00	0,89%	165 076,00
ZL	ZL10	Revize MaR								-58 080,00	27 104,00	-0,17%	-30 976,00
ZL	ZL11	Ochranné prvky									119 310,00	0,64%	119 310,00
ZL	ZL12	Neprováděné práce								-18 314,57	-18 314,57	-0,10%	-18 314,57