

Smlouva o dílo č.: 841/SAWO/082/2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel: EKO servis Zábřeh s.r.o.**

se sídlem: Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

zastoupený: Bc. Milanem Doubravským, jednatelem společnosti

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 24885

Bankovní spojení: KB, č.ú. 5917940267/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Milan Doubravský, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

zastoupený:

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú. 5061885001/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

l:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

V oblasti průkazních, kontr.a přejímacích zkoušek oprávněn k jednání:

Stavbu provádí: (adresa pro zasílání veškeré korespondence)

STRABAG a.s. , odštěpný závod Morava, oblast Střed, Provozní jednotka Šumperk, Blanická 12, 787 01 Šumperk

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: stavební práce na stavbě
„Oprava MK Zábřeh“
- 2.3 Rozsah díla je dále specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.5.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: **srpen 2023**

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **listopad 2023**

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: Zábřeh, ulice na Farském, ul. Školská, ul. Kosmonauti, ul. Žerotínova

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Cena díla bez DPH 3 239 648,01 Kč bez DPH

(Slovy Tři miliony dvě stě třicet devět tisíc šest set čtyřicet osm korun českých jeden halěr) bez daně z přidané hodnoty

- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Jelikož nebyl předán protokol o zkoušce v rozsahu přílohy č.1 tab. č. 2 k vyhlášce č. 130/2019 Sb. PAU (polyaromatických uhlovodíků) z akreditované laboratoře, tak uchazeč předpokládá, že vyfrézovaná asfaltová suť splňuje parametry pro obsah PAU (suma 16) pro ZAS-T1 a T2 (PAU v rozmezí 0,00-24,99 mg/kg).
- 4.4 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 5%.
- 4.5 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.4), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené dílo (vč. případného plnění dle odst. 4.5 a/nebo dle odst. 8.5) bude zhotoviteli hrazeno:
- dílčími fakturami vystavenými zhotovitelem na základě oboustranně potvrzených soupisů provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 7 dnů před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatel způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelům adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména

zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).

- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se užije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a převjímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převjímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní

vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Střed, Provozní jednotka Šumperk, Blanická 12, 787 01 Šumperk, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.

10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení, pokud s tímto postupem bude investor, díla souhlasit.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

10.6 V případě, že podmínky pokládky živičných směsí dle ČSN EN 13108-1 nebudou splněny a objednatel přesto na provedení prací bude trvat, potvrdí toto zápisem ve stavebním deníku. V tom případě zhotovitel neposkytne na dílo záruku.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je podepsána elektronicky a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:

- a) Organizace spojených národů,
- b) Federální vlády Spojených států amerických,
- c) Evropské unie.

Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.

- 12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)

- 12.7 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného podle této smlouvy.

- 12.8 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

- 12.9 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

- 12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal:

V Zábřeze dne

14.7.2023

V Olomouci dne 4.7.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Milan Doubravský
jednatel společnosti

.....
ředitel oblasti Střed o.z. Morava
zmocněnec

.....
zmocněnec

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(361)

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Morava
oblast Střed
Blanická 12
787 24 Šumperk / ČR

mobil +420 724 223 984
Fax +420 583 215 439
michal.kopot@strabag.com
www.strabag.cz

STRABAG

Naše značka: 2330135

Vyřizuje: Kopot 724 22 39 84

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 19
789 01 Zábřeh

V Šumperku, 01.06.2023

Věc: Oprava MK Zábřeh

Vážení obchodní přátelé,

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na provedení stavebních prací na akci
„Oprava MK Zábřeh“

Oprava MK Zábřeh

3.239.648,01 Kč

Celkem bez DPH

3.239.648,01 Kč

1. Cenová nabídka:

Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zasláního výkazu výměr, za předpokladu standardních podmínek při realizaci a obvyklých obchodních podmínek. S ohledem na předané podklady (pouze soupis prací), může být nabídková cena upravena před podpisem smlouvy na základě skutečnosti. Nabídková cena je platná do **15.06.2023**, za předpokladu, že rozsah prací bude odpovídat množství uvedenému v poptávce, a že nedojde k podstatnému zvýšení cen vstupních materiálů, pohonných hmot, energií (více jak o 5%) a změně DPH.

Cenová nabídka je doložena v příloze.

Cenová nabídka obsahuje pouze práce a dodávky, které jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Cenová nabídka neobsahuje náklady na případnou ochranu nebo přeložení inženýrských sítí.

Cenová nabídka neobsahuje náklady na výškovou úpravu poklopů a armatur, dopravní opatření a vytyčení inž. sítí.

Cenová nabídka neobsahuje náklady plynoucí z jiných požadavků objednatele nebo dalších zúčastněných osob (např. orgánů státní správy) a skutečností, které zhotoviteli nebyly v době zpracování nabídky známy.

Jednotkové ceny jsou platné za předpokladu, že fakturace bude probíhat na základě skutečně provedeného množství.

Jelikož nebyl předán protokol o zkoušce v rozsahu přílohy č.1 tab. č. 2 k vyhlášce č. 130/2019 Sb. PAU (polyaromatických uhlovodíků) z akreditované laboratoře, tak uchazeč předpokládá, že vyfrézovaná asfaltová suť splňuje parametry pro obsah PAU (suma 16) pro ZAS-T1 a T2 (PAU v rozmezí 0,00-24,99 mg/kg).

2. Termín realizace: 07 – 11 / 2023

3. Záruka: 24 měsíců

4. Dodací podmínky:

Všechny práce budou provedeny dle platných ČSN a schválených technologických postupů, při předání budou doloženy všechny potřebné doklady týkající se kvality prací.

Společnost STRABAG a.s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.

Děkujeme za zaslání poptávky a prosíme o podání zprávy, zda nabídku přijímáte nebo nepřijímáte, neprodleně po Vašem rozhodnutí.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc
(19)

OTÚ oblasti Střed

Přílohy - Oceněný výkaz výměr

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-3

Stavba: TE-DA-2300030244 - Oprava MK Zábřeh				Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštepny závod Morava Tovární 3 620 00 Brno		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Eko Servis Zábřeh S.R.O. Eko Servis Zábřeh S.R.O. Dvorská 19 Zábřeh 78901	
Za zhotovitele: Tel.:/		e-mail:		Za objednatele: Tel.:/	
				e-mail:	

OBJEKT: 1			Oprava MK Zábřeh			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.		ulice Na Farském				
02.1.		Frézování živичného krytu tl. 5 cm , s překážkami	m2	1.530,05	77,0	117.813,85
02.2.		Vodorovné přemístění suti	t	191,25	112,8	21.573,00
02.3.		Likvidace suti - ZAS T1 a ZAS T2	t	191,25	130,3	24.919,88
02.4.		Zametení komunikace	m2	1.530,05	7,0	10.710,35
02.5.		Asfaltový beton podkladní ACP 16 tl. 50mm, šířka přes 3m	m2	420,40	315,7	132.720,28
02.5.0		Spojovací postřik z asfalt. emulze do 0,7 kg/m2	m2	1.530,05	20,3	31.060,02
02.6.		Asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 50mm, šířka přes 3m	m2	1.530,05	350,7	536.588,54
02.8.		Ošetření spár	m	100,00	96,4	9.640,00
02.	Celkem	ulice Na Farském				885.025,92
04.		ulice Školská				
04.1.		Frézování živичného krytu tl. 5 cm , s překážkami	m2	1.819,73	71,4	129.928,72
04.2.		Vodorovné přemístění suti	t	227,47	112,8	25.658,62
04.3.		Likvidace suti - ZAS T1 a ZAS T2	t	227,47	130,3	29.639,34
04.4.		Zametení komunikace	m2	1.819,73	7,0	12.738,11
04.5.		Asfaltový beton podkladní ACP 16 tl. 50mm, šířka přes 3m	m2	833,21	289,9	241.547,58
04.5.0		Spojovací postřik z asfalt. emulze do 0,7 kg/m2	m2	1.819,73	21,6	39.306,17
04.6.		Asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 50mm, šířka přes 3m	m2	1.819,73	325,0	591.412,25
04.8.		Ošetření spár	m	140,00	96,4	13.496,00
04.	Celkem	ulice Školská				1.083.726,79
06.		ulice Kosmonauti				
06.1.		Frézování živичného krytu tl. 5 cm , s překážkami	m2	1.568,11	76,2	119.489,98
06.2.		Vodorovné přemístění suti	t	196,01	112,8	22.109,93
06.3.		Likvidace suti - ZAS T1 a ZAS T2	t	196,01	130,3	25.540,10
06.4.		Zametení komunikace	m2	1.568,11	7,0	10.976,77
06.5.		Asfaltový beton podkladní ACP 16 tl. 50mm, šířka přes 3m	m2	111,00	331,6	36.807,60
06.5.0		Spojovací postřik z asfalt. emulze do 0,7 kg/m2	m2	1.568,11	21,6	33.871,18

OBJEKT: 1			Oprava MK Zábřeh			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
06.6.		Asfaltový beton ohrusný ACO 11 tl. 50mm, šířka přes 3m	m2	1.568,11	366,6	574.869,13
06.8.		Ošetření spár	m	40,00	96,4	3.856,00
06.	Celkem	ulice Kosmonauti				827.520,69
08.		ulice Žerotínova				
08.1.		Frézování živého krytu tl. 5 cm , s překážkami	m2	856,20	93,6	80.140,32
08.2.		Vodorovné přemístění štěrku	t	107,03	112,8	12.072,98
08.3.		Likvidace štěrku - ZAS T1 a ZAS T2	t	107,03	130,3	13.946,01
08.4.		Zametení komunikace	m2	856,20	7,0	5.993,40
08.5.0		Spojovací postřik z asfalt. emulze do 0,7 kg/m2	m2	856,20	21,6	18.493,92
08.6.		Asfaltový beton ohrusný ACO 11 tl. 50mm, šířka přes 3m	m2	856,20	363,9	311.571,18
08.8.		Ošetření spár	m	12,00	96,4	1.156,80
08.	Celkem	ulice Žerotínova				443.374,61
Celkem rozpočet						3.239.648,01 CZK
Částka DPH 21%						680.326,08 CZK
Celkem včetně DPH 21%						3.919.974,09 CZK

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel EKO servis Zábřeh s.r.o.
se sídlem Dvorská 1491/19
789 01 Zábřeh
IČ 25896903 DIČ CZ25896903

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: 841/SAWO/082/2023

Název díla: „Oprava MK Zábřeh“

Prohlašuji.

-že jsem plátce DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE *)

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ANO / NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V Zábřeze dne

14.7.2023

.....
podp.

.....
upce objednatele

Vysvětlivky

*) od 1.1.2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost priznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění