

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-38-141/2020**  
uzavřené ke dni 16. 10. 2020

Předmětem této smlouvy je výkon odborného dozoru na akci „Analýza stavu a návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toků na území KRNP a jeho ochranného pásma“ reg. č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19\_120/0010325

**1. Objednatel:**

Smluvní strana: Správa Krkonošského národního parku  
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ 00088455  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: Robin Böhnisch, ředitel  
odborný garant: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:**

Smluvní strana: ŠINDLAR, s. r. o.  
Se sídlem: Na Brně 372/2a, Hradec Králové 500 06  
IČO: 26003236  
DIČ: CZ 26003236  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: Miloslav Šindlar, Markéta Šindlarová – jednatelemi  
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „dozor“)

V souladu se čl. 4., bodem 4.1. smlouvy se smluvní strany shodly na prodloužení termínu konce výkonu odborného dozoru z původního doby 33 měsíců na 36 měsíců. Důvodem je zajištění dostatečného časového prostoru pro kontrolu předaných výstupů projektu.

Mění se tedy čl. 1, bod 1. 2. takto:

**1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ**

**1.2.** Doba výkonu činnosti dle této smlouvy:

Začátek výkonu: nejdéle do 10 dnů od podpisu smlouvy

Konec výkonu: po uplynutí doby 36 měsíců

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží dozor 1 a objednatel 2 vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem číslo 340/2015 Sb..

Ve Vrchlabí, dne: 28.6.2023

V Hradci Králové, dne: 03.07.2023

Špráva Křikonošské...  
[Redacted signature]

Robin Böhnisch, ředitel

[Redacted signature]

Miloslav Šindlar, jednatel

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236

Za správnost:

č. 09:

[Redacted signature]