

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: **O/22/508**

číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Zhotovitel: MTc - stav, s.r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR u KS v Brně, oddíle C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupení: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech Obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku číslo 2 této smlouvy o dílo „**Odhlučnění velínu**“ jsou změny článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odstavce 2.2. a 2.3. a čl. IV. CENA DÍLA odst. 1. Důvodem změny termínu je nutná koordinace prací s odstávkou výrobního provozu. Již provedené hlukové úpravy byly vyhodnoceny jako dostačující a snížení ceny je dáno změnou (snížením) rozsahu akce – nerealizace předstěny před čelní stěnou stávajícího velínu.
2. Ostatní články smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v celém rozsahu.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Časový harmonogram provedení díla:

Původní znění:

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost a předání dokumentace nutné pro provoz díla:

- místnost dispečinku

do 15. 5. 2023

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 15. 5. 2023

Nové znění:

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost a předání dokumentace nutné pro provoz díla:

- místnost dispečinku do 6. 6. 2023

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 6. 6. 2023

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy:

Původní znění:

Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 1.389.093,94 Kč

(slovy: jedenmiliontřistaosmdesátdevětisícdevadesátčtyři korun českých a devadesátčtyři haléřů)

Nové znění:

Celková cena díla dle dodatku číslo 2 bez DPH 1.289.973,63 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátdevětisícdevětsetšedesátčtyři korun českých a šedesátčtyři haléřů)

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně, dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti