



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

dále jen jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Obchodní firma: **BBP Stavby s.r.o.**
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
Se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Zastoupena:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1988110297/0100
Sp. zn.: C 239297
Datová schránka: ww8ymk3

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Obchodní firma: **KAMI PROFIT, s.r.o.**
IČO: -¹
Se sídlem: Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika
Zastoupena: Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem
Bankovní spojení: VUB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK56 0200 0000 0047 5550 1151,
SWIFT: SUBASKBX
Sp. zn.: 36648/B

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

¹ KAMI PROFIT, s.r.o. je slovenská spoločnosť



společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) k veřejné zakázce s názvem „**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)**“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047538 (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na změně technické specifikace oken oproti projektové dokumentaci, která budou vyměněna za okna s vyšší kvalitou. Dojde k záměně plastového kompozitu za hliníkový kompozit typu WICLINE od společnosti WICONA, který splňuje technickou specifikaci v rámci nadepsaného zadávacího řízení, a to beze změn v položkovém rozpočtu. Zamýšlená změna předmětu plnění smlouvy nezakládá podstatnou změnu závazku dle ustanovení a je v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, a to dle tohoto dodatku.

Čl. 1

Změny smlouvy

- (1) Smluvní strany se v souladu s čl. 5 odst. 3 smlouvy dohodly, že smlouva se mění v rozsahu odsouhlaseného formuláře vzorku č. VP1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jehož součástí je i odůvodnění těchto změn.
- (2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- (3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy: 1) Formulář pro odsouhlasení vzorku č. VP1

V Praze dne.....

V Praze dne

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel
objednatel

BBP Stavby s.r.o.
.....
zhotovitel

KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Milín Kaňuščák, jednatel
zhotovitel