

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ č. SOD/38/2022 O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

„Žďár nad Sázavou – odkanalizování místních částí Mělkovice a Veselíčko“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
ve věcech smluvních zastoupen: Mgr. Redou Ifrahem
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č. ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje
Vysočina (č. j. 8/93)

Zhotovitel: Ing. Josef Novotný
AQA – CLEAN
U Dvora 11, 586 01 Jihlava
zastoupena Ing. Josefem Novotným
IČO: 32 004 401
DIČ: CZ 6701116026
Bankovní spojení objednatele: Moneta Money Bank Jihlava
908 638 - 514/0600

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 22.8.2022.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby a obytného rozpočtu a výkazu výměr je z důvodu složitých jednání ohledně majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků stavbou.

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

čl. IV

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví věci

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:
- projekt pro provádění stavby do 30.6.2023
- obytný rozpočet, výkaz výměr do 30.6.2023

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílčí části díla budou předány objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro provádění stavby do 30.9.2023
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.9.2023

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8.. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Jihlavě dne 25.4.2023

Ve Žďáru nad Sázavou dne

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel