

Dodatek č. 1,

k SOD/32/2022 ze dne 16. 8. 2022

ke stavbě

„Velká Bíteš – ul. Hybešova, rekonstrukce kanalizace I. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:

IČ:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva
Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
ve věcech technických: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
43383513
CZ43383513
Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Zapsaný v OR vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen **zhotovitel**)

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
45274924
CZ45274924
Komerční banka, a.s.
1005845621/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu související stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Hybešova – 2. etapa, SO 05 Rekonstrukce vodovodu (úsek č. 1)“ na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

Termín dokončení stavby:

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 31. května 2023

se dodatkem č. 1 mění na:

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. **do 31. srpna 2023**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/32/2022 (objednatel), č. 090/1/2022 (1856.2241090KDA) (zhotovitel), je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24.5.2023

V Brně, dne 15.5.2023

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Radek Zlesák
předseda představenstva

zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih