

Dodatek č.2 SOD/29/2022 ze dne 29.6.2022

akce:

„Velká Bíteš novostavba vodovodu ul. Malá Strana“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

statutární zástupce:

k jednání oprávněn:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v registru svazků, vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár n. S.)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582

(dále jen **zhotovitel**)

ATIKA – LYSÝ, s.r.o.

Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí

Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti

Miroslav Lysý, jednatel společnosti

Miroslav Lysý, Vladimír Doležal, Ing. Petr Inwald

60732610

CZ60732610

Komerční banka a.s., Velké Meziříčí

5373030287/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku k původní SOD číslo 29/2022 ze dne 29.6.2022 pro stavbu evidovanou pod názvem „Velká Bíteš novostavba vodovodu ul. Malá Strana“ z důvodu změny rozsahu prací, které se týkají provedení zapravení komunikace v ul. Malá Strana.

Dodatkem číslo 2. se mění:

A. Termín dokončení stavby:

dle článku 3 Doba plnění

Termín dokončení – původní do 31.05.2023.

Termín dokončení – nový do 30. 06.2023.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 29.06.2022 včetně dodatku číslo 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2., jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/29/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Čl. 4 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24. 5. 2023

Ve Velkém Meziříčí, dne 15.5.2023

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.