



MUKRP0053L90

MUKRP0053L90/2023

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.
Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. BLS dopravní stavby s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: Branislav Slovák - jednatel
IČ: 02189330
DIČ: CZ02189330
Bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.
Číslo účtu: 214156799/0600
zapsán v OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 57413

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku VI. – Termín plnění

**VI.
Termín plnění**Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli **do 31.8.2023.****XX.
Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 11. schůzi konané dne 29.5.2023.

V Kravařích dne: 31.5.2023

Za objednatele:

[REDACTED]

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Kravařích dne: 4.7.2023

Za zhotovitele:

[REDACTED]

Branislav Slovák
jednatel