

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o výkonu autorského dozoru
kterou uzavřely dne 2. 12. 2022 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Ing. Radomír Bureš
se sídlem: Polní 426, 763 10 Hvozdná
IČ: 86868276, DIČ: ██████████
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu autorského dozoru – Technické zhodnocení a oprava voliéry Asie a výběhu medvědů - uzavřené dne 2. 12. 2022, kterým se mění ustanovení Smlouvy o dílo čl. III odst. 1 a čl. 2.1. dodatku č. 2 uzavřeného dne 17.4.2023.

2.1. Změna článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo

Ukončení výkonu AD je posunuto do 21. 8. 2023.

Termín ukončení byl posunut z důvodu prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

2.2. Změna článku 2.1. uzavřeného dodatku č. 2

Cena dle dodatku č. 2	194 000 Kč bez DPH
-----------------------	--------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce	45 000 Kč bez DPH
-----------	-------------------

Cena celkem dle dodatku č. 3	239 000 Kč bez DPH
-------------------------------------	---------------------------

Cena díla byla navýšena z důvodu posunutí termínu realizace stavby. Předpokládaný termín ukončení výkonu autorského dozoru je do 21.8.2023

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 14. 7. 2023

Ve Zlíně dne 10. 7. 2023

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Ing. Radomír Bureš