

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky s názvem D0 515 Zkapacitnění – Vyčištění a kamerový průzkum kanalizace včetně Pasportizace kanalizačních šachet

č. smlouvy Objednatele: 02PT-007366

č. smlouvy Zhotovitele:

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

CZ65993390,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností **ZEPRIS S.R.O.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupenou

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4,

251 17 947,

CZ699004936,

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“),

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Preamble

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 02.11.2022 smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-007366 na realizaci veřejné zakázky s názvem „D0 515 Zkapacitnění – Vyčištění a kamerový průzkum kanalizace včetně Pasportizace kanalizačních šachet“ (dále jen „**Zakázka**“), která byla dále upravena dodatkem č. 1 ze dne 20.02.2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je poskytnutí služeb vymezených v Příloze č. 1 Smlouvy Poskytovatelem (dále jen „**Služby**“).
- B. Poskytovatel při poskytování Služeb zjistil nesoulad mezi zadávací dokumentací a skutečným stavem. Tento nesoulad spočívá ve zjištění 16 vpustí navíc oproti předpokládanému počtu uvedeném v zadávací dokumentaci. Zhotovitel byl z toho důvodu nucen provést vícepráce nad rámec projektové dokumentace, čímž mu vznikly i dodatečné náklady.
- C. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě článku 4.1 Smlouvy – Ceny služeb, a současně na změně Přílohy č. 2 Smlouvy – Oceněném Soupisu služeb obsahujícím jednotkové ceny.

Čl. I

Změna Smlouvy

1. Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.
2. Ustanovení článku 4.1 Smlouvy – Cena Služeb se Dodatkem č. 2 oproti Smlouvě navyšuje o 44.517,00 Kč bez DPH, proto se Cena Služeb tímto mění následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Cena Služeb dle Smlouvy bez DPH:</i>	<i>897.290,00 Kč</i>
<i>DPH Ceny Služeb ve znění Smlouvy:</i>	<i>188.430,90 Kč</i>
<i>Cena Služeb dle Smlouvy včetně DPH:</i>	<i>1.085.720,90 Kč</i>
<i>Cena Služeb dle Dodatku č. 2 bez DPH:</i>	<i>941.806,00 Kč</i>
<i>DPH Ceny Služeb ve znění Dodatku č. 2:</i>	<i>197.779,26 Kč</i>
<i>Cena Služeb dle Dodatku č. 2 včetně DPH:</i>	<i>1.139.585,26 Kč</i>

Čl. II

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu článkem 4.2 Smlouvy, podle kterého je Cena Služeb stanovená v článku 4.1 Smlouvy sjednána jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny sazby DPH, případné aplikace vyhrazené změny závazku nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
3. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s článkem 16.5 Smlouvy, podle kterého je možné měnit Smlouvu pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v digitální podobě, přičemž každý elektronický obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele
ZEPRIS S.R.O.

V Praze:

V Praze:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
04.07.2023 08:33:33

2023.06.26 14:11:41

+02'00'

Závod Praha ŘSD

Příloha č. 1 – Oceněný Soupis služeb

Soupis provedených prací k 31.3.2023

Více/méně práce

Smlouva : 02PT-007366

D0 515 Zkapacitnění - Vyčištění a kamerový průzkum kanalizace včetně Pasportizace
kanalizačních šachet

Objekt:

Počet: Stoka "A" - hl řad. cca 1672,5m DN 300, DN 400, DN 500, počet UV+HV 55ks
Stoka "B" - hl řad. cca 642,5m DN 300, DN 400, počet UV 16ks
Stoka "C" - hl řad. cca 804,5m DN 300, DN 400, počet UV+HV 24ks
Stoka "D" - hl řad. cca 1047,5m DN 300, DN 400, počet UV+HV 28ks
Stoka "X" - hl řad. cca 887,5m DN 300, DN 400, DN 500, počet UV+HV 30ks

Rozsah prací dle smlouvy

Více / méně práce

Rozsah prací dle dodatku č.2

Cena celkem Kč bez DPH

897 290 Kč

44 517 Kč

941 806 Kč

Zakázka zahrnuje práce v úseku dálnici D0 stavba 515 v km 15,8 – 22,6 uzavřeného, (trubního) odvodnění (šachty, uliční a horské vpusti) a jejich zaústění do výtokových objektů a otevřených objektů odvodnění (DUN,RN,ORL, atd.). V rámci uzavřeného odvodnění budou dále zdokumentovány dimenze, směr uložení toku a zároveň znečištění a následné vyčištění potrubí až po zaústění do výtokových objektů a otevřených objektů odvodnění. Otevřené stavební objekty odvodnění budou lokalizovány - zjištění polohy identifikačních znaků otevřených objektů odvodnění (DUN, RN, ORL, atd.). Kromě dalších prací zakázka obsahuje: Poskytovatel povede evidenci pracovní činnosti formou pracovního deníku.

- Poskytovatel před zahájením prací předá objednateli HMG prací
- Poskytovatel je povinen ohlásit provozovateli (SSÚD Rudná) kdy se bude pohybovat po pozemcích ŘSD ČR – práce koordinuje s SSUD Rudná
- SSÚD Rudná může z důvodu nezbytné údržby nebo opravy za účelem zajištění provozu v úseku 515 zakázat provádět práce (kamerové prohlídky) do doby odstranění příčiny problému
- Poskytovatel bude provádět práce na trase komunikace (kamerové zkoušky apod.) v nočních hodinách v rozmezí 21:00 až 5:00 hodin
- Poskytovatel v rámci prací vypracuje závěrečnou technickou zprávu
- Poskytovatel si na svoje náklady a riziko zajistí DIO dle podmínek stanovených silničním správním úřadem – cena za DIO je rozpuštěna v jednotkových cenách soupisu prací
- Poskytovatel si na svoje náklady a riziko zajišťuje dopravu zařízení a strojů, dopravu a likvidace odpadu a inženýrskou činnost spojenou se zajištěním DIO – cena je rozpuštěna v jednotkových cenách soupisu prací

Podmínky provádění prací:

- Předpokládané zanesení stok do 20% profilu
- Předpoklad je pouze odstranění nánosů , které bude možno čistit vysokotlakým vozem. V případě tvrdých usazenin a překážek je nutná nasadit frézovacího robota (není obsažen v soupisu prací)