


**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 283/2022/OR**  
**Projektová dokumentace „Mohelnice – lávka přes řeku Moravu“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Objednatel:  | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice                                   |
| Zastoupený:   | Ing. Pavlem Kubou, starostou města   |
| IČ:   | 00303038   |
| Bankovní spojení:                                     | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800                                   |
| 2. Zhotovitel:  | Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno                                 |
| IČ:   | 29362393   |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem   |
| Bankovní spojení:                                     |  |
| Číslo účtu:   |  |
| Telefon:  | + 420 545 222 037  |
| e-mail:   | info@rusar.cz  |

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice – lávka přes řeku Moravu**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu, že v dohodnutém termínu nelze zajistit veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, zejména pak požadovaná stanoviska OŽP (krajský úřad) a ÚSES.
3. **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
    - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **01. 08. 2023**
    - Termín dodání **DPS** včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**


**3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 28. 06. 2023 usnesením č. 581/22/RM/2023.

V Mohelnici dne .....

V Brně dne .....



objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta



zhotovitel  
Ing. Květoslav Rušar  
jednatel