

## Příloha č. 1

Etapa	Budova	Podlaží	Předpokládaný termín realizace	Poznámka
1	B	2.NP, 3.NP	prosinec do 8.12.2022	
2	B, E	1.NP, 2.NP, 3.NP, 4NP	leden 2023	okna na budově B od 9.12.22 do 15.12.22, na budově E 4.NP bez střešních oken
3	D	1.NP, 2.NP, 3.NP	únor 2023	budova D - 1.NP, 2.NP, 3NP budova D - půda zateplení
4	B, E	1.NP, 4.NP	březen 2023	budova B - 1.NP, 4.NP budova B - půda zateplení budova E - půda zateplení
5	A, C	3.NP, půda - zateplení	květen 2023	budova C - 3.NP budova A, C - půda zateplení
6	C	1.NP, 2.NP	červenec 2023	
7	B, C, E	1.PP	červenec 2023	budova B - střešní okna budova C - 1.PP budova E - střešní okna
8	A	2.NP	srpen 2023	
9	A	1.NP	září 2023	
10	A	2.NP mezipatro, 3.NP	říjen 2023	
11	C, D	2.PP, 1PP, 3.NP, 4.NP, 5.NP	říjen - listopad 2023	budova C - 2.PP, 1.PP - dveře budova C - 4.NP, 5.NP budova D - 3.NP - střešní okno

