

ku sml. 2555/14
0. 826



103696

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	dodatek č. 2 na realizaci veřejné zakázky na služby Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů-projektová dokumentace				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje				
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	6.9.2015	Č.usnesení:	2004/28/2016/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	ATELIER PENTA v.o.s				
Smluvní částka: 1)	955900.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	9.6.2017				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/O. Homola	6.6.2017	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	6.6.2017	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	6.6.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	6.6.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	6.6.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	6.6.2017
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	6.6.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47916621), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 06.06.2017 09:23:02):

dodatek č. 2 na realizaci veřejné zakázky na služby Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů-projektová dokumentace

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 955900, Datum Od: , Datum do: 30.9.2017, Perioda: , ODP: 3522, ORJ: 8002, ORG: 1361040000
POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP012RQV9

**DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
„NEMOCNICE TŘEBÍČ - PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ – PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE“**

*Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s přiměřeným užitím
ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku.*

*kw sml. 2555/14
0.826*

Smluvní strany

1. Kraj Vysočina

sídlo	Žižkova 188/57, 587 33 Jihlava
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	Ing. Oldřich Homola, Ing. Bc. Eduard Jozífek
IČ	708 90 749
telefon	+420 564 602 326, +420 564 602 213
e-mail	homola.o@kr-vysocina.cz, jozifek.e@kr-vysocina.cz
bankovní spojení, číslo účtu (dále jen „Objednatel“)	Sberbank CZ, a.s., č. účtu: 4050005000/6800

2. ATELIER PENTA v.o.s

sídlo	Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 5134	
soba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	Ing. Jiří Brož
IČ	47916621
DIČ	CZ47916621
telefon	+420 567 312 451 - 4, +420 567 312 455
e-mail	penta@penta.ji.cz
bankovní spojení, číslo účtu (dále jen „Zhotovitel“)	ČSOB Jihlava, 672846033/0300

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2014 Smlouvu o provedení veřejné zakázky Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů – projektová dokumentace (dále jen „Smlouva“). Na základě změny skutečností, které nastaly v průběhu realizace projektované stavby a v souladu s čl. XI., odst. 8 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 3. 2015 je

změna předmětu a ceny závazku v důsledku nutnosti provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro dokončení díla a změna dodavatele není z technických důvodů možná. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Předmět dodatku

Dodatek č. 2 Smlouvy s ohledem na výše uvedené mění články: III. Účel a předmět smlouvy; VI. Termín a místo; VII. Cena předmětu smlouvy, platební podmínky III., VI. 2. Předmět smlouvy, 6. Cena díla a platební podmínky takto:

1) Článek III. Účel a předmět smlouvy, bod 2 se v souvislosti se změnou rozsahu projekčních prací doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech služby spočívající ve vytvoření Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále „DPS“) těchto vyvolaných změn:

Změna Z2 – změna koncepce kyslíkové stanice

Změna Z3 – zapracování požárního úniku po připomínkách HZS

Změna Z4 – Strojovna VZT (Ekodesign)

Změna Z5 – Datové centrum

Změna Z6 – změna dispozice radiodiagnostického pracoviště

Změna Z7 – rekonstrukce strojovny VZT pro OS

2) Článek VI. Termín a místo plnění, bod 7, písm. C se v souvislosti se změnou rozsahu projekčních prací doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit projekční práce specifikované jako Změna 2 – Změna 6 včetně zajištění příslušných správních rozhodnutí a protokolárně je předat nejpozději:

31. 7. 2017

Zhotovitel se zavazuje dokončit projekční práce specifikované jako Změna 7 včetně zajištění příslušných správních rozhodnutí a protokolárně je předat nejpozději:

30. 9. 2017

3) Článek VII. Cena předmětu smlouvy, platební podmínky, bod 2, písm. A se mění a nově zní takto:

2. Cena za provedení předmětu díla je složena z

A) ceny za dílo po uzavření dodatku č. 2, která činí:

Cena za dílo bez DPH:	5 850 000 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH	1 228 500 Kč
Cena za dílo s DPH celkem:	7 078 500 Kč

Tato cena se skládá z:

- ceny díla před uzavřením dodatku č.2, která činí:

Cena za dílo bez DPH:	5 060 000 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH	1 062 600 Kč
Cena za dílo s DPH celkem:	6 122 600 Kč

- ceny dodatečných projekčních prací dle dodatku č. 2, která činí:

Cena bez DPH:	790 000 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH	165 900 Kč
Cena dodatečných projekčních prací celkem s DPH:	955 900 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2, dodatku č. 1 i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Příloha: cenová rekapitulace dodatečných projekčních prací

Za Objednatele
V Jihlavě, dne

8.6.2014




MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

Za Zhotovitele
V Jihlavě, dne

8.6.2014



Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
společník


ATELIER PENTA, v.o.s.
Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava



ATELIER PENTA v.o.s. • Mrštíkova 12 • 586 01 Jihlava

tel: +420 567 312 451-4 • email: penta@penta.ji.cz • www.penta.ji.cz

CENOVÁ NABÍDKA

na dodatky PD na akci
„Nemocnice Třebíč, pavilon chirurgických oborů“

V Jihlavě, 25.4.2017

Bankovní spojení:
ČSOB Jihlava
č.ú. 672846033 / 0300

Sídlo: Mrštíkova 12, Jihlava
IČ: 47916621
DIČ: CZ 47916621

Zápis v obchodním rejstříku
u Kraj. obch. soudu v Brně
spisová značka: A 5134

Tel.: +420 567 312 451-4
fax: +420 567 312 455
penta@penta.ji.cz

Změna Z2 – změna koncepce kyslíkové stanice	26.000 Kč bez DPH
(stavební, statika-část již v AD, MP, venkovní objekt)	
stavební část	16 hodin x 300 Kč/hod = 4.800 Kč
statika	24 hodin x 300 Kč/hod = 7.200 Kč
medicínální plyny	40 hodin x 300 Kč/hod = 12.000 Kč
tisk a vydání PD	2.000 Kč

Změna Z3 – zapracování požárního úniku po připomínkách HZS	39.000 Kč bez DPH
(stavební, PBŘ, VZT, ZTI, elektro, EPS)	
stavební část	40 hodin x 300 Kč/hod = 12.000 Kč
PBŘ	16 hodin x 300 Kč/hod = 4.800 Kč
VZT	16 hodin x 300 Kč/hod = 4.800 Kč
ZTI	8 hodin x 300 Kč/hod = 2.400 Kč
elektro	32 hodin x 300 Kč/hod = 9.600 Kč
EPS	8 hodin x 300 Kč/hod = 2.400 Kč
tisk a vydání PD	3.000 Kč

Změna Z4 – Strojovna VZT (Ekodesign)	79.000 Kč bez DPH
(stavební, statika, VZT, chlazení, UT, MaR)	
stavební část	32 hodin x 300 Kč/hod = 9.600 Kč
statika	32 hodin x 300 Kč/hod = 9.600 Kč
VZT	106 hodin x 300 Kč/hod = 31.800 Kč
chlazení	48 hodin x 300 Kč/hod = 14.400 Kč
UT	16 hodin x 300 Kč/hod = 4.800 Kč
MaR	16 hodin x 300 Kč/hod = 4.800 Kč
tisk a vydání PD	4.000 Kč

Změna Z5 – Datové centrum	96.000 Kč bez DPH
(stavební, elektro, chlazení, ZTI, hašení plynem, MaR)	(dalších cca 50.000 Kč nutno přenést na PKS)
stavební část	40 hodin x 300 Kč/hod = 12.000 Kč
elektro	160 hodin x 300 Kč/hod = 48.000 Kč
chlazení	24 hodin x 300 Kč/hod = 7.200 Kč
ZTI	16 hodin x 300 Kč/hod = 4.800 Kč
hašení plynem	40 hodin x 300 Kč/hod = 12.000 Kč
MaR	30 hodin x 300 Kč/hod = 9.000 Kč
tisk a vydání PD	3.000 Kč

Změna Z6 – změna dispozice na RTG a změna PD na vysoutěženou technologii - RTG a CT

160.000 Kč bez DPH

(stavební, statika, PBŘ, UT, VZT, CHL, ZTI, EL, EPS, MP)

stavební část

120 hodin x 300 Kč/hod = 36.000 Kč

statika

20 hodin x 300 Kč/hod = 6.000 Kč

PBŘ

30 hodin x 300 Kč/hod = 9.000 Kč

UT

30 hodin x 300 Kč/hod = 9.000 Kč

VZT

80 hodin x 300 Kč/hod = 24.000 Kč

chlazení

20 hodin x 300 Kč/hod = 6.000 Kč

ZTI

30 hodin x 300 Kč/hod = 9.000 Kč

elektro

140 hodin x 300 Kč/hod = 42.000 Kč

EPS

20 hodin x 300 Kč/hod = 6.000 Kč

medicinální plyny

20 hodin x 300 Kč/hod = 6.000 Kč

tisk a vydání PD

7.000 Kč

Změna Z7 – rekonstrukce strojovny VZT pro OS

390.000 Kč bez DPH

stavební část

220 hodin x 300 Kč/hod = 66.000 Kč

statika

20 hodin x 300 Kč/hod = 6.000 Kč

PBŘ

130 hodin x 300 Kč/hod = 39.000 Kč

UT

40 hodin x 300 Kč/hod = 12.000 Kč

VZT

280 hodin x 300 Kč/hod = 84.000 Kč

chlazení

120 hodin x 300 Kč/hod = 36.000 Kč

ZTI

60 hodin x 300 Kč/hod = 18.000 Kč

elektro

140 hodin x 300 Kč/hod = 42.000 Kč

MaR

220 hodin x 300 Kč/hod = 66.000 Kč

medicinální plyny

30 hodin x 300 Kč/hod = 9.000 Kč

tisk a vydání PD

12.000 Kč

Ing. Jiří Brož
ATELIER PENTA v.o.s.
Mrštíkova 12, Jihlava



Bankovní spojení:
ČSOB Jihlava
č.ú. 6728460300 / 0300

Sídlo: Mrštíkova 12, Jihlava
IČ: 47916621
DIČ: CZ 47916621

Zápis v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně
spisová značka: A 5134

Tel.: +420 567 312 451-4
fax: +420 567 312 455
penta@penta.jl.cz